

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-2596
OBJET	Prendre acte du rapport de reddition de comptes et recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat DOS-256 en lien avec les travaux d'infrastructure de surface, resurfaçage 2022, groupe 3	
No dossier(s) interne(s) : DOS-256 (AF) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 07-Renaud 12-Souvenir-Labelle 13-L'Abord-à-Plouffe 14-Chomedey Date CE souhaitée : 2023-05-31 Date CM souhaitée : 2023-06-06		
Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : DOS-256 Estimation : 2 852 023,86 \$ Montant : 2 631 730,61 \$ Résultat : Eurovia Québec Construction inc. <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie <u>Projet(s)</u> 16863 <u>Financement</u> <u>No Règlement</u> L-12735-F/16863 <u>Titre</u> Travaux d'infrastructure de surface -Resurfaçage 2022 - Groupe 3		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-2596
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		
<u>Date</u> 2022-08-10	<u>No résolution</u> CE-20220810-2594	<u>Objet</u> CRÉDITS - BONIFICATION DU CONTRAT DOS-256
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:		
d'autoriser des crédits au montant de 125 502,06 \$ pour la bonification du contrat DOS-256 relatif à des travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 3, de la 3e Rue à l'ouest de l'intersection de la 92e Avenue.		
(CT:1709129) (SD-2022-3189)		
<u>Date</u> 2022-08-10	<u>No résolution</u> CE-20220810-2595	<u>Objet</u> DÉPENSE - BONIFICATION DU CONTRAT DOS-256
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:		
d'autoriser une dépense pour la bonification n'excédant pas 137 441,12 \$ en lien avec l'AAP-01 et l'AAP-02 inscrits au rapport de reddition de comptes du contrat DOS-256 joint au présent sommaire décisionnel.		
(CT:1709129) (SD-2022-3189)		
<u>Date</u> 2022-08-10	<u>No résolution</u> CE-20220810-2596	<u>Objet</u> DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12735-F - CONTRAT DOS-256
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:		
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds disponibles au Règlement L-12735-F, un montant de 125 600 \$, taxes nettes incluses, sur un terme de 5 ans.		
(CT:1709129) (SD-2022-3189)		
<u>Date</u> 2022-04-05	<u>No résolution</u> CM-20220405-346	<u>Objet</u> ADJUDICATION - CONTRAT DOS-256
<u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Aglaia Revelakis APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis		
et résolu à l'unanimité:		
d'adjuger le contrat DOS-256, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 3, pour une période de 60 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:		
Eurovia Québec Construction inc. 2 631 730,61 \$.		
ADOPTÉ		
(SD-2022-692)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-2596
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons le rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat DOS-256. À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 137 337,54 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 18 mai 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent 363 339,52 \$, ce qui représentera 15,87% de la valeur initiale du contrat. Ce montant exclut une bonification au contrat au montant total de 119 540,00 \$ approuvée par le comité exécutif du 10 août 2022 (CE-20220810-2594). À ce jour, 87 % des travaux sont complétés.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé à la présente.</p> <p>Aussi, dans le cadre de la soumission citée en titre, des travaux non prévus au contrat ont dû et devront être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité.</p> <p>À cet effet, un (1) avenant au contrat au montant de 107 002,32 \$ a été approuvé. Deux (2) avenants au montant de 226 337,20 \$ sont en préparation et un montant prévisionnel de 30 000,00 \$ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 363 339,52 \$.</p> <p>Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réparation boucle de cycliste pour jeux du Québec: ± 107 000 \$; - Ajustement du prix du bitume: ± 208 000 \$; - Quantités supplémentaires 66e, 92e, et 98e Ave., boul. Lévesque Ouest et des Prairies, 7e Rue; ± 17 600 \$ - Provision pour conciliation de quantités, indexation du bitume et travaux divers: ± 30 000 \$. <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 137 337,54 \$, par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 226 001,98 \$, incluant un montant prévisionnel de 30 000,00 \$, est requise.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 237 274 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée » pour lequel un montant de 10 000 000 \$ est prévu en 2023 au PTI. Financement : règlement d'emprunt L-12735-F</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux et conciliation des quantités.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de l'ingénierie en date du 18 mai 2023 en lien avec le contrat DOS-256 pour des travaux d'infrastructure de surface - resurfaçage 2022 - Groupe 3, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 237 273,83 \$ pour la contingence du contrat DOS-256 relatif à des travaux d'infrastructure de surface -Resurfaçage 2022 - Groupe 3, règlement L-12735-F/16863.</p> <p>(CT:1752163)</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12735-F un montant de 237 300 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 5 ans.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-2596
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1752163 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis : Oui		
Annotation(s)		
La recommandation sur le financement de 237 300 \$ n'exige pas l'approbation du CM.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ LEFEBVRE, Madame LISON (54347)	_____ 2023-05-25 AN - MS - JR	