

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| SERVICE / DIVISION | Service de l'ingénierie / Exécution de projets | No SD SD-2023-3865 | | | | | | |
| OBJET | Prendre acte du rapport de reddition de compte et recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat SP-30139 en lien avec les travaux d'aménagement de saillies drainantes de trottoirs et d'éclairage sur la rue Berlier et l'avenue Albert-Murphy | | | | | | | |
| No dossier(s) interne(s) : SP-30139 (FR) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 07-Renaud 20-Fabreville Date CE souhaitée : 2023-08-16 | | | | | | | | |
| <p>Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p style="padding-left: 40px;">Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p style="padding-left: 40px;">No contrat : SP-30139 Estimation : 2 881 733,40 \$ Montant : 3 217 550,06 \$</p> <p style="padding-left: 40px;">Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 90 jours Résultat : Cusson-Morin Construction inc.</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) OGP-16509 / ERP 16509</p> | | | | | | | | |
| <p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>Date</u></td> <td style="width: 33%;"><u>No résolution</u></td> <td style="width: 33%;"><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2021-08-10</td> <td>CM-20210810-757</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT SP-30139</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Aram Elagoz APPUYÉ PAR : Aline Dib</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat SP-30139, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'aménagement de saillies drainantes de trottoirs et d'éclairage sur la rue Berlier et l'avenue Albert-Murphy, pour une période de 90 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Cusson-Morin Construction inc. 3 217 550,06 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-3238)</p> | | | <u>Date</u> | <u>No résolution</u> | <u>Objet</u> | 2021-08-10 | CM-20210810-757 | ADJUDICATION - CONTRAT SP-30139 |
| <u>Date</u> | <u>No résolution</u> | <u>Objet</u> | | | | | | |
| 2021-08-10 | CM-20210810-757 | ADJUDICATION - CONTRAT SP-30139 | | | | | | |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| SERVICE / DIVISION | Service de l'ingénierie / Exécution de projets | No SD SD-2023-3865 |
| <p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons le rapport intérimaire de reddition de comptes sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat SP-30139, projet OGP-16509. À ce jour, 80 % des travaux sont complétés.</p> <p>À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 167 908,68 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 1 août 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent 324 597,32 \$, ce qui représentera 11,60 % de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé à la présente.</p> <p>Aussi, dans le cadre de la soumission citée en titre, des quantités et travaux non prévus au contrat ont dû être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité.</p> <p>À cet effet, 25 avenants au contrat au montant de 188 743,76 \$ ont été approuvés. 3 avenants au montant de 110 853,56 \$ sont en préparation, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 299 597,32 \$.</p> <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 167 908,68 \$, par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 156 688,64 \$ est requise incluant un montant prévisionnel de 25 000 \$.</p> | | |
| <p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p> | | |
| <p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 164 504 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Contrôle des surverses » pour lequel un montant de 1 425 000 \$ est prévu en 2023 au PTI.</p> <p>Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau.</p> | | |
| <p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p> | | |
| <p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux.</p> | | |
| <p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p> | | |
| <p>REMARQUE(S)</p> | | |

