

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation de projets d'envergure	No SD SD-2023-4709
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à SNC-Lavalin inc. pour un mandat professionnel OS-SP-30070 - Réquisition ING-2021-004 pour des services professionnels d'ingénieurs-conseils afin de procéder à la reprise du projet de réaménagement du tronçon nord de l'avenue Léo-Lacombe, l'ajustement des plans et devis préliminaires à 90% et pour un accompagnement dans la démarche d'analyse de risques	
No dossier(s) interne(s) : OGP-16084 et 100173 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 05-Marigot		
<p>Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : OS-SP-30070 ING-2021-004 Montant : 109 049,19 \$ Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation de projets d'envergure	No SD SD-2023-4709
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-04-05 CM-20220405-333 HONORAIRES ADDITIONNELS PROVISOIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-30070</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra Desmeules APPUYÉ PAR : Christine Poirier</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser, dans le cadre des services professionnels pour la modification de l'étude et des plans et devis requis pour les travaux d'aménagement, de remplacement et d'ajout de services municipaux, d'ouvrages de gestions des eaux pluviales, d'un réaménagement géométrique, de trottoirs, de pistes cyclables et d'éclairage sur une partie de l'avenue Léo-Lacombe, ainsi que des travaux d'aménagement paysager pour compléter le parc linéaire longeant la voie ferrée du Canadien Pacifique, des honoraires additionnels provisoires pour la contingence à SNC-Lavalin inc., pour un montant jusqu'à concurrence de 43 155,63 \$, pour le volet gestion des sols contaminés sur les terrains adjacents;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30070, contrat numéro 2 (entente-cadre).</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-272)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-08-10 CM-20210810-747 AUTORISATION - MANDAT - CONTRAT OS-SP-30070</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier APPUYÉ PAR : Nicholas Borne</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser SNC-Lavalin inc. à procéder aux études, à la préparation des plans et devis, au soutien technique et à la surveillance durant la construction pour les travaux d'aménagement, de remplacement et d'ajout de services municipaux, d'ouvrages de gestion des eaux pluviales, d'un réaménagement géométrique, de trottoirs, de pistes cyclables et d'éclairage sur une partie de l'avenue Léo-Lacombe ainsi que des travaux d'aménagement paysager pour compléter le parc linéaire longeant la voie ferrée du Canadien Pacifique, à savoir:</p> <p>la phase A «études, plans et devis», vise à réaliser les études, les plans et devis du projet, au montant de 341 392,97 \$;</p> <p>la phase B «exécution, soutien technique», vise à réaliser le soutien technique durant l'exécution des travaux, au montant de 56 472,27 \$;</p> <p>la phase C «exécution, surveillance des travaux», vise à réaliser la surveillance durant la réalisation des travaux, au montant de 262 597,15 \$;</p> <p>ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation légale des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>et dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder à la phase A «études, plans et devis»;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30070, contrat numéro 2.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-3461)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-01-12 CM-20210112-57 ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30070</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier APPUYÉ PAR : Ray Khalil</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-30070, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le contrat à exécution sur demande de services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que les services lors de l'exécution des travaux pour divers projets d'infrastructures municipales, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Les Services EXP inc.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation de projets d'envergure	No SD SD-2023-4709
<p>lot 1 4 599 000 \$;</p> <p>SNC-Lavalin inc. lot 2 4 024 125 \$;</p> <p>MLC Associés inc. lot 3 2 299 500 \$;</p> <p>Shellex Groupe Conseil inc. lot 4 1 724 625 \$;</p> <p>IGF Axiom inc. lot 5 1 149 750 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2020-5533)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre du projet de réaménagement du tronçon nord de l'avenue Léo-Lacombe, les plans et devis ont été élaborés jusqu'à un avancement de 90% avant que le mandat ne doive être mis en suspens en juin 2022.</p> <p>En effet, dans la foulée des questionnements provoqués par le passage et l'arrêt possible d'un train à grande fréquence à Laval, des difficultés ont été rencontrées en cours de négociations pour l'acquisition d'un terrain qui aurait permis le déplacement d'un tronçon de la rue vers le nord, selon la vision prévue au concept d'aménagement initial du PUS Concorde. Face à l'impossibilité de déplacer le tronçon, et à la suite de diverses représentations, la géométrie de l'avenue Léo-Lacombe a été révisée au cours de l'été 2023, afin de respecter certaines limites d'emprises existantes.</p> <p>La géométrie maintenant révisée, les plans et devis doivent être ajustés afin que le mandat puisse reprendre son cours, en vue d'un éventuel appel d'offres et des travaux à venir. Pour ce faire, un montant de 88 024,00\$ (avant taxes) est requis.</p> <p>De plus, et en cohérence avec le cadre de gouvernance des projets et programmes, nous désirons également faire autoriser un montant de 6 822,00 \$ (avant-taxes) pour un accompagnement dans la démarche d'analyse de risques propres à ce projet.</p> <p>À cet effet, sur la base des coûts unitaires de l'offre de services OS-SP-30070, n° de commande 2540065, contrat n° 2 (entente-cadre), présentée par la firme d'ingénieurs-conseils SNC-Lavalin inc. et octroyée par le Conseil municipal le 12 janvier 2021, des honoraires d'une somme de 94 846,00\$ (avant taxes) ont été demandés.</p> <p>RÉSUMÉ DES HONORAIRES =====</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honoraires déjà octroyés (OS-SP-30070, lot 2) : 296 928,00\$ (avant taxes) pour la phase d'études et plans et devis - Honoraires additionnels déjà octroyés pour la modification de l'intersection : 18 951,00 \$ (avant taxes) - Honoraires additionnels déjà octroyés pour le volet de gestion des sols contaminés sur les terrains adjacents : 32 500,00\$ (avant taxes) - Honoraires additionnels demandés pour l'ajustement des plans et devis à 90% : 88 024,00\$ (avant taxes) - Honoraires additionnels demandés pour l'accompagnement dans la démarche d'analyse de risque : 6 822,00\$ (avant taxes) <p>Le montant d'honoraires additionnels total représente près de 49 % des honoraires initialement alloués.</p> <p>Après vérification, nous croyons que le montant demandé est adéquat pour la réalisation des services mentionnés précédemment.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 99 577 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Réaménagement de l'avenue Léo-Lacombe (tronçon nord) - PUS Concorde » pour lequel un montant de 6 915 000 \$ est prévu au PTI dont 768 000 \$ en 2023. Financement : règlement d'emprunt L-12987-F</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation de projets d'envergure	No SD SD-2023-4709
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Plans et devis : 2023 Travaux : 2025		
CADRE NORMATIF L'adjudication de la soumission respecte la politique de gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement ainsi que les règles qui en découlent.		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU de recommander au conseil d'autoriser la firme SNC-Lavalin inc., dans le cadre des services professionnels d'une firme spécialisée, à procéder à la reprise du projet de réaménagement du tronçon nord de l'avenue Léo-Lacombe, l'ajustement des plans et devis préliminaire à 90% et pour un accompagnement dans la démarche d'analyse de risques des honoraires professionnels supplémentaires au montant de 109 049,19\$ (avec taxes); de calculer les honoraires conformément aux dispositions de la soumission OS-SP-30070, n° de commande 2540065, contrat n° 2 (entente-cadre). (CT:1767933) d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12987-F un montant de 99 600 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 5 ans.		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1767933 Coût estimé affectant l'année en cours : 99 576,44 \$ CM requis :Oui Annotation(s) La recommandation sur le financement de 99 600 \$ ne nécessite pas l'approbation du conseil municipal. Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="162 1478 714 1559"> LEFEBVRE, Madame LISON (54347) _____ Trésorier </div> <div data-bbox="909 1478 1429 1559"> 2023-10-03 _____ AN - MS - JR </div> </div>		