

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Gestion des actifs	No SD SD-2024-1256
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à FNX-Innov inc., dans le cadre du contrat OS-SP-29353, pour la réalisation de l'analyse approfondies des éléments structuraux non prévus au contrat initial, ainsi que la mise à jour des documents d'appels d'offres pour les travaux de réhabilitation de 2 viaducs sur le Saint-Martin Ouest et le chemin de fer Canadien Pacifique, de 2 passerelles au-dessus de l'autoroute Papineau (A-19) et d'un ponceau sur le boulevard Levesque Est	
No dossier(s) interne(s) : OS-SP-29353, 44360 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 00-Tous les districts		
<p>Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : OS-SP-29353 Montant : 95 044,08 \$ Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s)</p> <p><u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Gestion des actifs	No SD SD-2024-1256												
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2023-08-08</td> <td>CM-20230808-733</td> <td>HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-29353</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Christine Poirier APPUYÉ PAR : Sandra El-Helou</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser, dans le cadre du contrat pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'une nouvelle version des documents d'appel d'offres, l'assistance pendant le processus d'appel d'offres et la préparation d'un avis technique pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable, des honoraires supplémentaires au montant de 38 516,63 \$ à FNX-Innov inc.;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29353.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-3101)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2019-06-04</td> <td>CM-20190604-423</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29353</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Éric Morasse APPUYÉ PAR : Aline Dib</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-29353 à FNX-INNOV inc., concernant les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour l'étude d'avant-projet, les plans et devis et les services durant la construction pour des travaux de réhabilitation de diverses structures (travaux de réhabilitation, phase 5), le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir:</p> <p>la phase études, comprenant la préparation d'une étude d'avant-projet, des plans et devis et des documents de soumission ainsi que l'obtention des autorisations et certificats requis, au montant de 386 287,26 \$;</p> <p>la phase réalisation, volet assistance technique, au montant de 144 868,50 \$;</p> <p>la phase réalisation, volet surveillance, plans de relevés de documents de chantier, réception définitive et fermeture du contrat, au montant de 434 605,50 \$;</p> <p>ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation légale des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>et, dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder à la phase études, et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par écrit et que les documents conformes exigés par le Service de l'approvisionnement auront été remis à ce Service;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions de la soumission OS-SP-29353.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2019-1304)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2023-08-08	CM-20230808-733	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-29353	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2019-06-04	CM-20190604-423	ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29353
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2023-08-08	CM-20230808-733	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-29353												
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2019-06-04	CM-20190604-423	ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29353												

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Gestion des actifs	No SD SD-2024-1256
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Le Service de l'ingénierie demande des honoraires supplémentaires pour l'ajout d'éléments à réhabiliter au niveau de différentes structures, dans le cadre du contrat OS-SP-29353, du mandat d'étude d'avant-projet, les plans et devis et les services durant la construction pour des travaux de réhabilitation de diverses structures (travaux de réhabilitation, phase 5).</p> <p>Une première augmentation du contrat OS-SP-29353, au montant de 38 516,63 \$ (taxes incluses), avait été demandé pour modifier les documents d'appels d'offres selon la dernière version des devis de la Ville, d'assister la Ville de Laval pendant le processus d'appel d'offres et de préparer un avis technique pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable.</p> <p>La présente demande d'honoraires supplémentaires concerne les travaux de réhabilitation de passerelles (au-dessus de l'autoroute Papineau (A-19)), 2 Viaducs (boulevard Saint-Martin Ouest et chemin de fer Canadien Pacifique) et d'un ponceau sur le boulevard Levesque Est. Ces honoraires supplémentaires sont nécessaires pour intégrer la réhabilitation des éléments structuraux non prévus au contrat initial et dont les dommages ont été décelés lors de la phase de l'avant-projet. L'ajout de ces éléments aux plans et devis exigent des efforts supplémentaires pour l'analyse, la conception et la mise à jour des documents d'appels d'offres.</p> <p>Les honoraires supplémentaires demandés sont de 82 665 \$ (avant taxes), soit un montant de 95 044,08 \$ (taxes incluses).</p> <p>Suite à cette 2e demande d'honoraires supplémentaires, le nouveau montant global du contrat sera de 519 847,97 \$ (taxes incluses).</p> <p>À cet effet, le Service de l'ingénierie recommande l'autorisation des honoraires supplémentaires au montant de 82 665 \$ (avant taxes) à FNX-Innov inc., dans le cadre du contrat OS-SP-29353, pour la réalisation de l'analyse approfondies des éléments structuraux non prévus au contrat initial, ainsi que la mise à jour des documents d'appels d'offres pour les travaux de réhabilitation de 2 viaducs (Saint-Martin Ouest et le chemin de fer Canadien Pacifique), de 2 passerelles (au-dessus de l'autoroute Papineau (A-19)) et d'un ponceau (boulevard Levesque Est).</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 86 788 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Honoraires préliminaires - ingénierie » pour lequel un montant de 9 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12). Financement : règlement d'emprunt L-12987-F.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication de la soumission respecte la politique de gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement ainsi que les règles qui en découlent.</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à FNX-INNOV inc., dans le cadre de la soumission OS-SP-29353, pour la réalisation de l'analyse approfondie des éléments structuraux non prévus au contrat initial, ainsi que la mise à jour des documents d'appels d'offres pour les travaux de réhabilitation de deux viaduc (Saint-Martin O. et le chemin de fer CP), de deux passerelles (au-dessus de l'A19) et d'un ponceau (Boulevard Levesque Est), au montant de 95 044,08 \$ (taxes incluses).</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds disponibles au règlement L-12987-F, un montant de 86 800 \$, taxes nettes incluses, sur un terme de 5 ans.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Gestion des actifs	No SD SD-2024-1256
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1790790 Coût estimé affectant l'année en cours : 86 787,92 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
ZIZZI, ANGELA (53268) _____ Trésorier adjoint		2024-09-03 _____ AN - MS - JR