

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-4495
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser FNX-Innov inc., des honoraires supplémentaires pour la préparation d'une directive de changement aux documents DOS-1430 pour modifier la piste cyclable à l'est de la rue des Alismas et du chemin Bord-de-l'Eau, phase 2, réaménagement géométrique, de pistes polyvalentes et de feux de circulation sur une partie du chemin du Bord-de-l'Eau, de la rue Cléophas-Charbonneau et de la rue des Alismas, au montant de 4 909,43 \$	
No dossier(s) interne(s) : OGP-15700, PR 100131 (SM) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 16-Sainte-Dorothée Date CM souhaitée : 2024-09-10		
<p>Actions : MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : OS-SP-29222 ING-028D Montant : 4 909,43 \$ Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s)</p> <p>Projet(s) ERP : 15700</p> <p>Financement Autre source : Paiement comptant des immobilisations</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-4495
---------------------------	---	------------------------------

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>
2024-03-12	CM-20240312-235	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-29222

Résumé

Sur recommandation du comité exécutif,

IL EST PROPOSÉ PAR : Ray Khalil
 APPUYÉ PAR : Sandra El-Helou

et résolu à l'unanimité:

d'autoriser, dans le cadre du redémarrage du projet et de la mise à jour des documents d'appel d'offres requis pour la réalisation de la phase 2 des travaux de réaménagement géométrique, de pistes polyvalentes et de feux de circulation sur une partie du chemin du Bord-de-l'Eau et des rues Cléophas-Charbonneau et des Alismas, des honoraires supplémentaires à FNX-Innov inc., au montant de 21 802,71 \$.

ADOPTÉ

(SD-2024-94)

<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>
2023-07-11	CM-20230711-667	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-29222

Résumé

Sur recommandation du comité exécutif,

IL EST PROPOSÉ PAR : Ray Khalil
 APPUYÉ PAR : Stéphane Boyer

et résolu à l'unanimité:

d'autoriser, dans le cadre des services professionnelles d'ingénieurs-conseils pour la modification des plans et devis ainsi que la préparation d'un appel d'offres supplémentaire requis pour la phase 2 du projet des travaux de réaménagement géométrique, de pistes polyvalentes et de feux de circulation sur une partie du chemin du Bord-de-l'Eau, de la rue Cléophas-Charbonneau et de la rue des Alismas, des honoraires supplémentaires au montant de 47 066,60 \$ à FNX-Innov inc.;

de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29222, lot 3.

ADOPTÉ

(SD-2023-3108)

<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>
2021-12-07	CM-20211207-1079	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-29222

Résumé

Sur recommandation du comité exécutif,

IL EST PROPOSÉ PAR : Ray Khalil
 APPUYÉ PAR : Nicholas Borne

et résolu à l'unanimité:

d'autoriser, dans le cadre des travaux de réaménagement géométrique, de pistes polyvalentes et de feux de circulation sur une partie du chemin du Bord-de-l'Eau, de la rue Cléophas-Charbonneau et de la rue des Alismas, prévus au contrat OS-SP-29222, des honoraires supplémentaires à FNX-Innov inc. au montant de 73 509,27 \$ concernant les services professionnels pour la modification des plans et devis.

ADOPTÉ

(SD-2021-5296)

<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>
2021-08-11	CM-20210811-803	DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT SP-30224

Résumé

Sur recommandation du comité exécutif,

IL EST PROPOSÉ PAR : Yannick Langlois
 APPUYÉ PAR : Nicholas Borne

et résolu à l'unanimité:

d'autoriser le début des travaux par Groupe Solex inc. pour les travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue et de pavage sur les tronçons du chemin du Bord-de-l'Eau, situés à l'est de la rue des Alismas,

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-4495						
<p>entre l'avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones, et ce, sur réception des garanties exigées par le document d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser FNX-Innov inc. à effectuer le soutien technique en ingénierie durant la réalisation desdits travaux, au montant de 34 753,65 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29222, contrat numéro 3;</p> <p>d'autoriser FNX-Innov inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire, au montant de 89 500,68 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29726, contrat numéro 1;</p> <p>d'autoriser le Service de l'ingénierie à effectuer la surveillance durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement numéro L-12818.</p>								
<p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-3766)</p> <table border="0" data-bbox="73 827 1234 892"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2019-07-09</td> <td>CM-20190709-558</td> <td>AUTORISATION DE MANDAT - CONTRAT OS-SP-29222</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Ray Khalil APPUYÉ PAR : Yannick Langlois</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser FNX INNOV à procéder à son mandat concernant les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation des études préparatoires, des plans et devis ainsi que le soutien technique durant la construction pour les travaux nécessaires à la mise en place de nouveaux services municipaux, incluant le réaménagement géométrique de pistes polyvalentes et de feux de circulation, sur une partie du chemin du Bord-de-l'Eau, de la rue Cléophas-Charbonneau et de la rue des Alismas, relativement à:</p> <p>la phase A «études, plans et devis», visant à réaliser les études préparatoires en avant-projet ainsi qu'à réaliser les plans et devis du projet au montant de 352 137,38 \$;</p> <p>la phase B «réalisation - soutien technique», visant à réaliser le soutien technique au bureau durant la réalisation des travaux au montant de 81 396,55 \$;</p> <p>ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation légale des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>et dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder au volet de la section A «phase études, plans et devis»;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29222, contrat numéro 3, entente-cadre.</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2019-07-09	CM-20190709-558	AUTORISATION DE MANDAT - CONTRAT OS-SP-29222
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>						
2019-07-09	CM-20190709-558	AUTORISATION DE MANDAT - CONTRAT OS-SP-29222						
<p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2019-2930)</p> <table border="0" data-bbox="73 1806 1068 1870"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2017-12-05</td> <td>CM-20171205-1034</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29222</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Eric Morasse APPUYÉ PAR : Aline Dib</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-29222, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, relatif à l'exécution sur demande de la fourniture de services d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que la fourniture des services durant la construction pour divers projets d'infrastructures municipales sur l'ensemble du territoire de la Ville de Laval, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Contrat numéro 3: Les Consultants S.M. inc. 1 964 405,36 \$</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2017-5146)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2017-12-05	CM-20171205-1034	ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29222
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>						
2017-12-05	CM-20171205-1034	ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29222						

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-4495
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre de la réalisation des travaux de la phase 2 (soumission DOS-1430), du réaménagement géométrique et d'urbanisation du chemin du Bord-de-l'Eau, des rues Cléophas-Charbonneau et des Alismas, la firme FNX-Innov inc. a été mandatée afin d'effectuer le soutien technique au chantier durant les travaux, et ce, incluant la préparation des directives de changements requises.</p> <p>Suite à une demande du Service de l'ingénierie, il est nécessaire de modifier le tracé de la piste cyclable située à l'est de la rue des Alismas et du chemin Bord-de-l'Eau. Cette modification est requise afin de permettre la conservation des arbres matures existants situés le long de la bordure est de la rue des Alismas.</p> <p>À cet effet, sur la base des coûts unitaires de l'offre de services OS-SP-29222, n° d'entente-cadre 2465483, lot n° 3, présenté par la firme d'ingénieurs-conseils FNX-Innov inc. et octroyé par le conseil municipal le 5 décembre 2017, des honoraires au montant de 4 270,00\$ \$ (avant taxes) sont demandés en date du 25 juillet 2025 afin de permettre la préparation d'une directive de changements aux documents de la soumission DOS-1430.</p> <p>HONORAIRES: 4 270 \$ (avant taxes) 4 909,43 \$ (avec taxes)</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>La directive de changement est nécessaire afin de permettre la conservation des arbres existants en bordure de la chaussée de la rue des Alismas.</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 4 483 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Infrastructures publiques (projet administratif) » pour lequel un montant de 17 721 000 \$ est prévu en 2024 au PTI.</p> <p>Dépense financée à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>La réalisation des travaux pour la phase 2 est présentement en cours.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication de la soumission respecte la politique de gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement ainsi que les règles qui en découlent.</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>Recommander au conseil d'autoriser FNX Innov Inc., des honoraires supplémentaires pour la préparation d'une directive de changement aux documents DOS-1430 pour modifier la piste cyclable à l'est de la rue des Alismas et du chemin Bord-de-l'Eau - Travaux phase 2 réaménagement géométrique, de pistes polyvalentes et de feux de circulation sur une partie du chemin du Bord-de-l'Eau, de la rue Cléophas-Charbonneau et de la rue des Alismas, au montant de 4 909,43 \$;</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 4 483 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement des des honoraires supplémentaires pour la préparation d'une directive de changement aux documents DOS-1430 pour modifier la piste cyclable à l'est de la rue des Alismas et du chemin Bord-de-l'Eau - Travaux phase 2 réaménagement géométrique, de pistes polyvalentes et de feux de circulation sur une partie du chemin du Bord-de-l'Eau, de la rue Cléophas-Charbonneau et de la rue des Alismas et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-4495
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1813909 Coût estimé affectant l'année en cours : 4 482,97 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ ZIZZI, ANGELA (53268) Trésorier adjoint	_____ 2024-09-03 AN - MS - JR	