

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-6280
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat SP-30145 en lien avec les travaux d'aménagement de trottoirs et de pistes multifonctionnelles dans diverses rues de la Ville de Laval, dans le cadre du plan directeur du réseau piétonnier 2021, contrat 2	
No dossier(s) interne(s) : SP-30145 (CM) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 20-Fabreville Date CE souhaitée : 2024-12-18 Date CM souhaitée : 2025-01-07		
<p>Actions : MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p style="padding-left: 40px;">Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p style="padding-left: 40px;">No contrat : SP-30145 Estimation : 4 416 925,59 \$ Montant : 2 924 949,17 \$</p> <p style="padding-left: 40px;">Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 110 Jours Résultat : Uniroc construction inc.</p> <p><u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie</p> <p><u>Projet(s)</u> 16669</p> <p><u>Financement</u> <u>No Règlement</u> L-12799</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Titre</u> Travaux municipaux sur la rue Michelin, entre sa limite ouest et le boulevard Le Corbusier, ainsi que le boulevard des Rossignols, entre sa limite sud et le boulevard Dagenais Ouest Construction de trottoirs et pistes cyclables sur la Rue Michelin entre la limite ouest et le Boulevard le Corbusier et sur le Boulevard des Rossignols entre la limite sud et le Boulevard Dagenais OGP-16669</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-6280
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2024-05-07 CM-20240507-498 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-30145</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Claude Larochelle APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 61 242,90 \$ pour la contingence du contrat SP-30145 relatif aux travaux d'aménagement de trottoirs et de pistes multifonctionnelles dans diverses rues de la Ville de Laval dans le cadre du Plan directeur du réseau piétonnier 2021.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2024-1635)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-03-07 CM-20230307-178 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-30145</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Christine Poirier APPUYÉ PAR : Alexandre Warnet</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 198 964,57 \$ pour la contingence du contrat SP-30145 relatif à des travaux d'aménagement de trottoirs et de pistes multifonctionnelles dans diverses rues de la Ville de Laval, dans le cadre du Plan directeur du réseau piétonnier 2021.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-433)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-04-14 CM-20210414-332 ADJUDICATION - CONTRAT SP-30145</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Claude Larochelle APPUYÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat SP-30145, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'aménagement de trottoirs et de pistes multifonctionnelles dans diverses rues de la Ville de Laval dans le cadre du Plan directeur du réseau piétonnier 2021, contrat numéro 2, pour une période de 110 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Uniroc Construction inc. 2 924 949,17 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-1469)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-6280
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre de la soumission citée en titre, des travaux non prévus au contrat ont dû et devront être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité. À ce jour environ 94 % des travaux sont exécutés.</p> <p>À cet effet, 22 avenants au contrat au montant de 389 728,84 \$ ont été approuvés. Trois (3) avenants au montant de 147 402,48 \$ sont en cours d'approbation et un montant prévisionnel de 20 000 \$ est requis pour des travaux divers, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 557 131,32 \$, ce qui représentera 21,90 % de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrections des entrées charretières: ± 27 730 \$; - Bétonnage par temps froid: ± 36 103 \$; - Indexation du prix du bitume: ± 143 462 \$; - Démolition des trottoirs non conformes: ± 20 500 \$; - Quantité supplémentaires: ± 101 501 \$ - Livraison des bollards flexible: ± 18 000 \$ - Indexation prix équipement et main-d'oeuvre: ± 69 974 \$ - Surcharge carburant année 2022: ± 59 429 \$ - Correction accumulation d'eau 2060 Michelin Laval: ± 18 000 \$ - Provision pour les avenants à venir des travaux divers: ± 20 000 \$. <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 152 639,23 \$, ainsi que l'ajout d'un montant de 247 846,15 \$ lors des dernières demandes de crédits (voir les décisions antérieures) par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 156 645,94 \$ (incluant un montant prévisionnel de 20 000,00 \$), est requise.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 164 459 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme 50-10408 « Mobilité active et mobilité durable » pour lequel un montant de 23 683 000 \$ est prévu en 2025 au PTI. Dépense financée à même les sommes disponibles au règlement L-12799/16669</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux et conciliation de quantités</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 164 458,66 \$ pour la contingence du contrat SP-30145 relatif à des travaux d'aménagement de trottoirs et pistes multifonctionnelles dans diverses rues de la Ville de Laval dans le cadre du plan directeur du réseau piétonnier 2021 - contrat 2;</p> <p>(CT:1827283)</p> <p>D'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12799 un montant de 164 459 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 20 ans;</p> <p>(CT:1827283)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-6280
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1827283 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s)		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
DUBOIS, Monsieur REMI (55379) _____ Trésorier		2024-12-12 _____ AN - MS - JR