

Calendrier des travaux - Construction et travaux de rénovation dans divers parcs - 2021

Mise à jour le: 16 septembre 2021

Liste sujette à modification hebdomadaire

Secteur	Nom du parc	Calendrier	Quartier	Description des travaux
1	Centre de la Nature	Terminé	St-Vincent-de-Paul	Réfection de sentiers et chemins
1	Val des Arbres	Plateau sportif fermé à partir du 16 sept. 2021	Duvernay	Travaux d'engazonnement sur terrain de soccer #1
2	Chopin	Plateau sportif fermé à partir du 16 sept. 2021	Chomedey	Travaux d'engazonnement sur terrain de soccer #1
2	D'Argenson	Terminé	Duvernay	Ajout d'un système d'irrigation et engazonnement complet de la surface sur le soccer #1 à 11 joueurs. Terrain fermé jusqu'au 15 juillet
2	De Montceau	Terminé	Laval-des-Rapides	Travaux d'acrylique des terrains de tennis.
2	Napoléon-Prud'homme	Travaux en cours	Laval-des-Rapides	Travaux de finition des aménagements du nouvel espace vert linéaire incluant une promenade
3	Bois Armand-Frappier	Octobre à novembre 2021	Chomedey	Aménagement de modules d'exercice et d'un nouveau sentier piéton
3	Buteau	Plateau sportif fermé à partir du 7 sept. 2021	Chomedey	Travaux d'engazonnement sur terrain de soccer #1
3	Le Boutillier	Mai à septembre	Chomedey	Réalisation d'un bassin de rétention aménagé
3	Légaré	Travaux en cours	Chomedey	Reconstruction à neuf de la patinoire permanente
3	St-Martin	Travaux en cours	Chomedey	Installation d'équipements de jeu
3	St-Martin	Plateau sportif fermé à partir du 4 oct. 2021	Chomedey	Travaux d'engazonnement sur terrain de soccer #1
4	Jolibourg	Plateau sportif fermé à partir du 16 sept. 2021	Sainte-Dorothée	Travaux d'engazonnement sur terrain de soccer #1
4	St-Édouard	Plateau sportif fermé à partir du 4 oct. 2021	Sainte-Dorothée	Travaux d'engazonnement sur terrain de baseball #1
5	Berge du Garrot	Fin septembre 2021 @ printemps 2022	Ste-Rose	Réaménagement du site extérieur, rénovation des installations, des surfaces et plantations
5	Dalida	Plateau sportif fermé à partir du 6 sept. 2021	Fabreville	Travaux d'engazonnement sur terrains de soccer #1 et #2
5	Nouveau parc sur la rue Antoine-Devin	Travaux en cours	Ste-Rose	Travaux de construction d'un parc pour enfants avec équipements de jeux pour les groupes d'âges 18mois-5 ans et 5-12 ans ainsi que du mobilier urbain
5	Marc-Aurèle Fortin	Plateau sportif fermé à partir du 4 oct. 2021	Fabreville	Travaux d'engazonnement sur terrain de soccer #1
5	Pépin	Plateau sportif fermé à partir du 4 oct. 2021	Fabreville	Travaux d'engazonnement sur terrain de baseball #1
6	De Lausanne	Reporté	Vimont	Construction d'un nouveau terrain de boccé
6	Goupil	Terminé	Vimont	Remise à neuf des terrains de tennis
6	Horizon-Jeunesse	Travaux en cours	Auteuil	Reconstruction à neuf de la patinoire permanente
6	Louis-Durocher	Plateau sportif fermé à partir du 6 sept. 2021	Vimont	Travaux d'engazonnement sur terrains de soccer #1 et #2

6	Rue du parc des-Érables	Travaux en cours	Auteuil	Travaux de drainage des aires de jeu et construction d'un sentier piétonnier reliant le parc à la rue Flore-Lavallée
---	-------------------------	------------------	---------	--

Note: autres travaux à inscrire dans les prochaines semaines