

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-2107						
OBJET	Prendre acte du rapport de reddition de compte et recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat SP-30228 en lien avec les travaux de réhabilitation des conduites d'égouts par chemisage sur diverses rues de la Ville de Laval							
No dossier(s) interne(s) : SP-30228 (FG) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 06-Concorde-Bois-de-Boulogne 07-Renaud 10-Auteuil 14-Chomedey 16-Sainte-Dorothée Date CE souhaitée : 2023-05-10 Date CM souhaitée : 2023-06-06								
Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : SP-30228 Estimation : 1 183 967,71 \$ Montant : 825 552,69 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Résultat : AE Services et Technologie inc. <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie <u>Projet(s)</u> 16801 <u>Financement</u> Autre source : Réserve financière pour le service de l'eau								
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>Date</u></td> <td style="width: 33%;"><u>No résolution</u></td> <td style="width: 33%;"><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2021-08-10</td> <td>CM-20210810-749</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT SP-30228</td> </tr> </table> <u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Aram Elagoz APPUYÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat SP-30228, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de réhabilitation sans tranchée des conduites d'égouts sur diverses rues de la Ville de Laval, pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: AE Services et Technologies inc. 825 552,69 \$. <div style="text-align: center;">ADOPTÉ</div> (SD-2021-3300)			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2021-08-10	CM-20210810-749	ADJUDICATION - CONTRAT SP-30228
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>						
2021-08-10	CM-20210810-749	ADJUDICATION - CONTRAT SP-30228						

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-2107
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons le rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat SP-30228. À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 43 081,68 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 24 avril 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent 76 825,00 \$. À ce jour, 30 % des travaux sont complétés.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé à la présente.</p> <p>À cet effet, un (1) avenant au contrat au montant de 7 075,00 \$ a été approuvé. Un (1) avenant au montant de 49 750,00 \$ est en cours d'approbation et un montant prévisionnel de 20 000,00 \$ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 76 825,00 \$, ce qui représentera 10,70% de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajout de chemisages ponctuels supplémentaires rues Daladier et Verreault: ± 7 000 \$; - Chemisages ponctuels et réparation ponctuelle rue Brodeur et remplacement d'un chemisage ponctuel par un chemisage continu de 84m rue Daladier: ± 49 000 \$; - Provision pour travaux à venir: ± 20 000 \$. <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 43 081,68 \$, par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires à la contingence de 33 743,32 \$ incluant un montant prévisionnel de 20 000,00 \$, est requise.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 35 427 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueducs » pour lequel un montant de 41 875 500 \$ est prévu en 2023 au PTI.</p> <p>Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de l'ingénierie en date du 24 avril 2023 en lien avec le contrat SP-30228 pour des travaux de réhabilitation des conduites d'égouts par chemisage sur diverses rues de la Ville de Laval, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.</p> <p>de recommander au Conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 35 426,27 \$ pour la contingence du contrat SP-30228 relatif à des travaux de réhabilitation des conduites d'égouts par chemisage sur diverses rues de la Ville de Laval, et ce, à même la réserve financière pour le service de l'eau.</p> <p>(CT:1748039)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-2107
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1748039 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s)		
Le présent dossier exige l'approbation du CM puisque cette demande de crédit additionnels de 35 426.27\$ taxes nettes est supérieure à 50% de la contingence initiale (50% X 45 230.38 \$ = 22 615.19 \$ taxes nettes).		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ LEFEBVRE, Madame LISON (54347)		_____ 2023-05-09 AN - MS - JR