

SERVICE / DIVISION	Bureau de réalisation de projets / Bureau de réalisation de projets	No SD SD-2023-2004
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à SNC-Lavalin GEM Québec inc. dans le cadre de l'entente-cadre OS-SP-29726, lot 3, pour des services professionnels de laboratoire pour la réalisation de contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en oeuvre pour les travaux de construction du Poste de gendarmerie de l'Ouest (PGO)	
No dossier(s) interne(s) : 16281 - PGO No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 07-Renaud Date CE souhaitée : 2023-05-24 Date CM souhaitée : 2023-06-06		
Actions : MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : OS-SP-29796 Estimation : 1 982 887,59 \$ Montant : 1 724 625,00 \$ Durée du contrat : 3 ans <u>Projet(s)</u> 16281		

SERVICE / DIVISION	Bureau de réalisation de projets / Bureau de réalisation de projets	No SD SD-2023-2004
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		
<u>Date</u> 2021-07-07	<u>No résolution</u> CM-20210707-683	<u>Objet</u> APPROBATION - AUGMENTATION - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra Desmeules		
APPUYÉ PAR : Sandra El-Helou		
et résolu à l'unanimité:		
d'approuver une augmentation du programme triennal d'immobilisations (PTI) pour le projet «Construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de la Ville» afin que celui-ci passe de 53 573 800 \$ à 59 530 000 \$ dont 7 637 300 \$ en 2021.		
ADOPTÉ		
(SD-2021-2706)		
<u>Date</u> 2021-07-07	<u>No résolution</u> CM-20210707-685	<u>Objet</u> ADJUDICATION - CONTRAT SP-30084
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra Desmeules		
APPUYÉ PAR : Aline Dib		
et résolu à l'unanimité:		
d'adjuger le contrat SP-30084, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de construction du poste de gendarmerie de l'ouest, pour une période de 730 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:		
Groupe Geysler inc. 51 315 642 \$.		
ADOPTÉ		
(SD-2021-2706)		
<u>Date</u> 2021-07-07	<u>No résolution</u> CM-20210707-686	<u>Objet</u> DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT SP-30084
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra El-Helou		
APPUYÉ PAR : Ray Khalil		
et résolu à l'unanimité:		
d'autoriser le début des travaux par Groupe Geysler inc. pour les travaux de construction du poste de gendarmerie de l'ouest, prévus au contrat SP-30084, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;		
d'autoriser Lemay CO inc. à accorder le soutien technique en architecture, incluant les services des ingénieurs civils, structures, mécaniques, électriques, et d'architectes paysagistes, durant la réalisation desdits travaux, au montant de 795 392,45 \$;		
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29554;		
d'autoriser Lemay CO inc. à effectuer la surveillance en architecture, incluant les services des ingénieurs civils, structures, mécaniques, électriques, et d'architectes paysagistes, au montant de 1 590 784,90 \$;		
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29554;		
d'autoriser SNC-Lavalin GEM Québec inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire, au montant de 202 901 \$;		
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29726, contrat 3.		
ADOPTÉ		
(SD-2021-2706)		
<u>Date</u> 2021-06-29	<u>No résolution</u> CE-20210629-2265	<u>Objet</u> RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - CONTRAT SP-30084

SERVICE / DIVISION	Bureau de réalisation de projets / Bureau de réalisation de projets	No SD SD-2023-2004																		
<p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat SP-30084, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de construction du poste de gendarmerie de l'ouest, pour une période de 730 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Groupe Geysler inc. 51 315 642 \$.</p> <p>(CT:1655450) (SD-2021-2706)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Date</u></th> <th><u>No résolution</u></th> <th><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-06-29</td> <td>CE-20210629-2266</td> <td>RECOMMANDATION AU CONSEIL - DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT SP-30084</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser le début des travaux par Groupe Geysler inc. pour les travaux de construction du poste de gendarmerie de l'ouest, prévus au contrat SP-30084, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser Lemay CO inc. à accorder le soutien technique en architecture, incluant les services des ingénieurs civils, structures, mécaniques, électriques, et d'architectes paysagistes, durant la réalisation desdits travaux, au montant de 795 392,45 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29554;</p> <p>d'autoriser Lemay CO inc. à effectuer la surveillance en architecture, incluant les services des ingénieurs civils, structures, mécaniques, électriques, et d'architectes paysagistes, au montant de 1 590 784,90 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29554;</p> <p>d'autoriser SNC-Lavalin GEM Québec inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire, au montant de 202 901 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29726, contrat 3.</p> <p>(CT:1655450) (SD-2021-2706)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Date</u></th> <th><u>No résolution</u></th> <th><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-06-29</td> <td>CE-20210629-2268</td> <td>RECOMMANDATION AU CONSEIL - APPROBATION - AUGMENTATION - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>de recommander au conseil d'approuver une augmentation du programme triennal d'immobilisations (PTI) pour le projet «Construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de la Ville» afin que celui-ci passe de 53 573 800 \$ à 53 000 000 \$ dont 7 637 300 \$ en 2021.</p> <p>(CT:1655450) (SD-2021-2706)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Date</u></th> <th><u>No résolution</u></th> <th><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-09-10</td> <td>CM-20190910-727</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29726</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Vasilios Karidogiannis APPUYÉ PAR : Aline Dib</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-29726, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour l'entente-cadre concernant les services professionnels de firmes de laboratoire en sol pour la réalisation de contrôle qualité des matériaux pour divers projets municipaux sur l'ensemble du territoire lavallois, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>FNX-INNOV inc. Lot 1 2 874 375 \$;</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2021-06-29	CE-20210629-2266	RECOMMANDATION AU CONSEIL - DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT SP-30084	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2021-06-29	CE-20210629-2268	RECOMMANDATION AU CONSEIL - APPROBATION - AUGMENTATION - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2019-09-10	CM-20190910-727	ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29726
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>																		
2021-06-29	CE-20210629-2266	RECOMMANDATION AU CONSEIL - DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT SP-30084																		
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>																		
2021-06-29	CE-20210629-2268	RECOMMANDATION AU CONSEIL - APPROBATION - AUGMENTATION - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS																		
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>																		
2019-09-10	CM-20190910-727	ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29726																		

SERVICE / DIVISION	Bureau de réalisation de projets / Bureau de réalisation de projets	No SD SD-2023-2004
<p>Groupe ABS inc. Lot 2 2 299 500 \$;</p> <p>SNC-Lavalin GEM Québec inc. Lot 3 1 724 625 \$;</p> <p>Les Services EXP inc. Lot 4 1 149 750 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2019-3323)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>SNC-Lavalin est le laboratoire mandaté pour faire le suivi de la Qualité des matériaux du projet de construction du Poste de gendarmerie de l'ouest (PGO).</p> <p>Étant donné le retard sur l'échéancier des travaux et considérant les méthodes de travail de l'entrepreneur Groupe Geysler inc, il a été nécessaire de réaliser plus d'efforts pour inspecter la qualité des matériaux utilisés dans la construction.</p> <p>La Ville a demandé à SNC-Lavalin une mise à jour du budget nécessaire pour terminer les travaux selon l'échéancier de l'entrepreneur (3 mars 2023) dont la réception provisoire des travaux est prévue le 20 décembre 2023.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 147 667 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de la ville » pour lequel un montant de 62 810 800 \$ est prévu au PTI dont 14 113 500 \$ en 2023. L-12764</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à SNC-Lavalin GEM Québec inc. dans le cadre de l'entente-cadre OS-SP-29726, lot 3, pour des services professionnels de laboratoire pour la réalisation de contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en oeuvre pour les travaux de construction du Poste de gendarmerie de l'ouest (PGO), des honoraires professionnels supplémentaires au montant de 161 713.87\$ (taxes incluses).</p> <p>(CT:1747385)</p>		

SERVICE / DIVISION	Bureau de réalisation de projets / Bureau de réalisation de projets	No SD SD-2023-2004
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1747385 Coût estimé affectant l'année en cours : 147 666,32 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ LEFEBVRE, Madame LISON (54347)	_____ 2023-05-24 AN - MS - JR	