

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-3124
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1483 et débiter les travaux de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue principale, autoriser le mandat DOS-482 et les honoraires supplémentaires pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils durant la construction	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1483 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 17-Laval-les-Îles		
<p>Actions : ADJUDICATION</p> <p style="padding-left: 40px;">Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p style="padding-left: 40px;">No contrat : DOS-1483 Estimation : 587 103,86 \$ Montant : 523 275,14 \$</p> <p>Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 3 mois Récurrence : Non Nombre d'addendas : 5 Résultat : Uniroc Construction inc. 523 275,14 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p><u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie</p> <p><u>Projet(s)</u> 16695</p> <p><u>Financement</u> <u>No Règlement</u> NA1</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Titre</u> L-10865-M, Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue, de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes, sur une partie de la rue Principale ainsi que sur une partie du lot 3 132 722 du cadastre du Québec - Projet 16695</p> <p>Autre source : PCI</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-3124
---------------------------	---	------------------------------

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>
2022-11-23	CE-20221123-3581	RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - CONTRAT DOS-482

Résumé
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:

de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-482, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, concernant les services professionnels d'ingénieurs-conseils durant la construction pour divers projets d'infrastructures municipales sur l'ensemble du territoire de la Ville de Laval, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:

WSP Canada inc.

lot 1
3 449 250 \$;

Shellex Groupe conseil inc.

lot 2
2 874 375 \$;

CIMA+ s.e.n.c.

lot 3
2 299 500 \$.

(CT:1722419)
(SD-2022-5070)

CONTEXTE / JUSTIFICATIONS

Le présent contrat a pour objet d'obtenir les travaux de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue principale.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre du parachèvement des travaux dont la première phase des travaux (égout, aqueduc et préliminaires de rue) qui fut complétée que partiellement en 2018 en raison de l'attente du déplacement de poteaux d'Hydro-Québec dans l'axe planifié du prolongement de la rue des Jacinthes.

A la suite de la réalisation des travaux de déplacement des poteaux par Hydro-Québec, à la fin de l'été 2020, des travaux de parachèvement de la rue des Jacinthes sur une longueur approximative de 30 mètres, et ce, afin de retirer le bout de rue temporaire sur la partie privée. Le projet consiste à :

- L'enlèvement du pavage existant;
- La construction de la nouvelle fondation de l'élargissement de la chaussée;
- La construction de nouveaux de trottoirs et de bordures;
- La construction d'un nouveau pavage, couche de base;
- La construction d'un nouveau pavage, couche d'usure;
- Le marquage de chaussée et de signalisation;
- L'éclairage de rue; ainsi que tous les travaux connexes nécessaires à la réalisation de ce projet.

Mode d'adjudication : plus bas soumissionnaire conforme (PBSC)

Un montant d'environ 1 278 \$, soit 600 tonnes métriques x 2,13 \$ (taux en vigueur, lequel est susceptible d'être modifié) (mettre le montant du tonnage estimé x le taux en vigueur et s'informer du nouveau taux à la fin du mois de janvier 2,13 \$ en 2023), est prévu pour défrayer les frais imposés par Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec.

ANALYSE DES SOUMISSIONS

=====

Après 20 jours de publication, 15 entrepreneurs ont acheté les documents d'appel d'offres, 3 ont déposé une offre, 2 ont retourné le formulaire de non-participation et les autres ne l'ont pas retourné, malgré nos demandes.

Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre (incluant TPS et TVQ) :

Uniroc Construction inc. :	523 275,14 \$ (recommandé)
Construction Viatic inc. :	633 871,78 \$
Pavage Multipro inc. :	652 731,82 \$

L'écart entre l'estimation 587 103,86 \$ (incluant TPS et TVQ) et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme 63 828,72 \$ incluant TPS et TVQ) 11% favorable
Écart normal avec réponse du marché

ABSTENTIONS

=====

DUROKING Construction (9200-2088 Québec inc.) / Ne se situe pas dans ce secteur d'activité
Construction G-NESIS inc. / Il n'a pas d'intérêt présentement

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-3124
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS Le présent investissement de 574 065 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Infrastructures publiques » pour lequel un montant de 22 275 900 \$ est prévu en 2023 au PTI. Le financement autorisé en vertu du règlement d'emprunt L-10865-M n'étant pas suffisant pour assumer les coûts découlant du présent SD, une affectation de 84 747 \$ provenant des sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations est requise.		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES fin des travaux 1er octobre 2023 (calendrier court) et fin octobre 2024 (calendrier long pour tenir compte du délai de livraison des fut des lampadaires)		
CADRE NORMATIF L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1483, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, et débuté les travaux de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue Principale, pour 3 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: Uniroc Construction inc. 523 275,14 \$ (incluant TPS et TVQ) . (CT:1755658) d'autoriser le début des travaux par Uniroc Construction Inc. pour les travaux de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue Principale, et ce, sur réception des documents exigés à l'appel d'offres; d'autoriser Shellex Consulting Group à effectuer les services professionnels d'ingénieurs-conseils durant la construction et la surveillance en ingénierie durant la réalisation desdits travaux; de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-482; HONOARAIRES PROFESSIONNEL : 104 000,64 \$ (incluant TPS et TVQ) les tous réserve de l'adjudication du contrat DOS-1483 par le conseil municipal (CT:1755658) d'autoriser le paiement des frais prévus au Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec : Ministre des finances : 1 278 \$ (montant estimé) (CT:1746989) d'autoriser des crédits au montant de 84 747 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du contrat DOS-1483 relatif aux travaux de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue principale, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations. (CT:1755658)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-3124
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1755658 Coût estimé affectant l'année en cours : 574 064,40 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
La première recommandation "De recommander au Conseil" nécessite l'approbation du Conseil.		
Par contre les recommandations pour le début des travaux, les services professionnels d'ingénieurs-conseils, le paiement des frais prévus au Règlement concernant la traçabilité et le financement du paiement comptant des immobilisations, ne nécessitent pas l'approbation du Conseil.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ LEFEBVRE, Madame LISON (54347)		_____ 2023-06-28 AN - MS - JR