

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-6012
OBJET	Prendre acte du rapport de reddition de compte et recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat DOS-527 pour les travaux d'infrastructures souterraines d'égout et d'aqueduc, programmation 2022-2023, groupe 3	
No dossier(s) interne(s) : DOS-527 (FR) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 17-Laval-les-Îles Date CE souhaitée : 2024-01-17 Date CM souhaitée : 2024-02-06		
<p>Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : DOS-527 Estimation : 3 715 488,99 \$ Montant : 3 652 111,43 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 120 jours Résultat : Duroking Construction (9200-2088 Québec Inc.)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) 16214</p> <p>Financement No Règlement L-12903-F</p> <p>Titre Décrétant un emprunt maximal de 32 500 000 \$ aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisations relatives à des travaux permanents de traitement des eaux, d'égouts, d'aqueduc, de pavage, de bordures, de trottoirs, d'éclairage et de signalisation.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-6012												
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2023-03-07</td> <td>CM-20230307-184</td> <td>CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-527</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 233 791,04 \$ pour la contingence du contrat DOS-527 relatif à des travaux d'infrastructures souterraines d'égout et d'aqueduc, programmation 2022-2023, groupe 3.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-623)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2022-06-08</td> <td>CM-20220608-550</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT DOS-527</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne APPUYÉ PAR : Sandra El-Helou</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-527, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'infrastructures souterraines d'égout et d'aqueduc, programmation 2022-2023, groupe 3, pour une période de 120 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 3 652 111,43 \$;</p> <p>conditionnellement à l'approbation de l'augmentation du programme triennal d'immobilisations pour le programme «50-10401 Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueducs» par le conseil municipal.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-2169)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2023-03-07	CM-20230307-184	CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-527	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2022-06-08	CM-20220608-550	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-527
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2023-03-07	CM-20230307-184	CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-527												
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2022-06-08	CM-20220608-550	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-527												

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-6012
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au Comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons les rapports intérimaires de reddition de comptes sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat DOS-527, Règlement numéro L-12903-F. À ce jour, 89 % des travaux sont complétés.</p> <p>À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 190 586,38 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 28 novembre 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent 535 303,22 \$, ce qui représentera 16,85 % de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé au sommaire décisionnel.</p> <p>Aussi, dans le cadre de la soumission citée en titre, des quantités et travaux non prévus au contrat ont dû être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité.</p> <p>À cet effet, 18 avenants au contrat au montant de 370 634,41 \$ ont été approuvés. 4 avenants au montant de 109 668,81 \$ sont en préparation, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 480 303,22 \$.</p> <p>Des travaux supplémentaires non prévus dû à des conditions de chantier, dont des travaux de pavage sur la rue Bastien, de bordure en asphalte, des conditions imprévues lors des travaux de chemisage de conduites, réinstallation de bornage suite à des requêtes citoyennes, ajout de puisard et corrections de drainage d'entrées charretière en fonction de la nouvelle élévation de la rue les Plaine, etc.</p> <p>Aussi un montant prévisionnel de 55 000 \$ est demandé pour des avenants à venir afin de compléter les ouvrages et assurer leur pérennité. Ces avenants couvrent en particulier les éléments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bornes d'arpentage, par la suite de la réception de plusieurs requêtes citoyennes: 12 000\$; - Surlargeur de raccordement en pavage à l'intersection Bastien/Principale en raison de la configuration pouvant présenter des enjeux de sécurité routière: 13 000\$; - Certains travaux supplémentaires sous estimées et/ou pour des conditions de chantier: 30 000\$; <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 190 586,38 \$ ainsi que l'ajout d'un montant de 222 684,64 \$ lors d'une première demande de crédits (voir décision antérieure: CM-20230307-184), par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 122 032,20 \$ est requise incluant le montant prévisionnel.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 128 119 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueduc » pour lequel un montant de 36 517 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Financement : règlement d'emprunt L-12903-F</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-6012
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de l'ingénierie en date du 08 février 2023 en lien avec le contrat DOS-527 pour des travaux d'infrastructures souterraines (égout - aqueduc) - Programmation 2022-2023 groupe 3, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.</p> <p>(CT:1777172)</p> <p>Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 128 118,56 \$ \$ pour la contingence du contrat DOS-527 relatif à des travaux de d'infrastructures souterraines (égout - aqueduc) - Programmation 2022-2023 groupe 3.</p> <p>(CT:1777172)</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12903-F un montant de 128 200 (taxes nettes incluses) sur un terme de 20 ans.</p> <p>(CT:1777172)</p>		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1777172 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s) 2E RECOMMANDATION POUR LE CM SEULEMENT		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
<hr/> <p>LEFEBVRE, Madame LISON (54347) Trésorier</p>		<hr/> <p>2024-01-29 AN - MS - JR</p>