

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Espaces verts	<b>No SD</b> SD-2024-335						
<b>OBJET</b>	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à AECOM Consultants inc., pour la réalisation d'une étude hydraulique dans le cadre du contrat DOS-1281 pour les travaux d'aménagement d'un parc à la berge des Goélands							
<b>No dossier(s) interne(s) :</b> 16691 <b>No LV :</b> NE S'APPLIQUE PAS <b>DISTRICT(S) :</b> 18-L'Orée-des-bois								
<p><b>Actions :</b> HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Demande d'achat :</b> Oui <b>CT requis :</b> Oui</p> <p><b>Contrat</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>No contrat :</b> DOS-1281 <b>Montant :</b> 532 437,73 \$ <b>Mode de sollicitation :</b> OS-SP Services professionnels <b>Type de contrat :</b> Service(s) professionnel(s)</p> <p><b>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</b> Service des immeubles, parcs et espaces publics</p> <p><b>Projet(s)</b> 16691</p> <p><b>Localisation(s)</b> 5105, rue Riviera</p> <p><b>Financement</b> <b>No Règlement</b> L-12987-F</p> <p style="text-align: right;"><b>Titre</b> Décrétant un emprunt maximal de 16 000 000 \$ aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisations relatives à des honoraires professionnels nécessaires à la préparation d'études, de plans et devis et autres expertises connexes requis dans le cadre d'activités municipales</p>								
<p><b>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>Date</u></td> <td style="width: 33%;"><u>No résolution</u></td> <td style="width: 33%;"><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2023-03-08</td> <td>CM-20230308-221</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1281</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Yannick Langlois        APPUYÉ PAR : Nicholas Borne</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-1281 à AECOM Consultants inc., au montant de 768 033 \$, pour les services professionnels multidisciplinaires pour la préparation des études, plans et devis ainsi que les services durant les travaux d'aménagement de la berge des Goélands, pour une période de 5 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir:</p> <p>la phase A «études, plans et devis», au montant de 499 221,45 \$;</p> <p>la phase B «exécution du contrat, soutien technique durant les travaux», au montant de 115 204,95 \$;</p> <p>la phase C «exécution du contrat, surveillance des travaux», au montant de 153 606,60 \$;</p> <p>et dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder à la phase A «études, plans et devis».</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-691)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2023-03-08	CM-20230308-221	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1281
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>						
2023-03-08	CM-20230308-221	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1281						

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Espaces verts	<b>No SD</b> SD-2024-335												
<p><b>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</b></p> <p>Le mandat de services professionnels pour le projet d'aménagement de la berge des Goélands requiert une étude hydraulique et hydrologique qui n'est pas incluse dans la portée originale des services requis.</p> <p>Le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE) a été mis à jour le 13 février 2023 modifiant l'article 331 qui édicte le besoin d'une étude hydraulique et hydrologique signée par un ingénieur pour l'aménagement d'un terrain en zone inondable.</p> <p>La date de dépôt des soumissions pour le mandat de services professionnels était le 31 janvier 2023 n'incluant pas ainsi les modifications portées au règlement.</p> <p>En conséquence, des honoraires supplémentaires sont demandés pour compléter cette étude.</p>														
<p><b>IMPACTS MAJEURS</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p><b>ASPECTS FINANCIERS</b></p> <table data-bbox="110 819 1552 1142"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Montant (avant taxes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Montant des honoraires Section A « Études, Plans et Devis » (CT1737940)</td> <td style="text-align: right;">434 200,00 \$</td> </tr> <tr> <td>Montant des honoraires Section B « Exécution du contrat, soutien technique durant les travaux » (À venir)</td> <td style="text-align: right;">100 200,00 \$</td> </tr> <tr> <td>Montant des honoraires Section C « Exécution du contrat, surveillance des travaux » (À venir)</td> <td style="text-align: right;">133 600,00 \$</td> </tr> <tr> <td><b>Total des honoraires octroyés à ce jour (BC 2625670)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>434 200,00 \$</b></td> </tr> <tr> <td><b>Honoraires supplémentaires requis (Réalisation d'une étude hydraulique)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28 890,00 \$</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Le présent investissement de 30 331 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Honoraires préliminaires - Immeubles, parcs et espaces publics » pour lequel un montant de 2 500 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Financement : règlement d'emprunt L-12987-F</p>				Montant (avant taxes)	Montant des honoraires Section A « Études, Plans et Devis » (CT1737940)	434 200,00 \$	Montant des honoraires Section B « Exécution du contrat, soutien technique durant les travaux » (À venir)	100 200,00 \$	Montant des honoraires Section C « Exécution du contrat, surveillance des travaux » (À venir)	133 600,00 \$	<b>Total des honoraires octroyés à ce jour (BC 2625670)</b>	<b>434 200,00 \$</b>	<b>Honoraires supplémentaires requis (Réalisation d'une étude hydraulique)</b>	<b>28 890,00 \$</b>
	Montant (avant taxes)													
Montant des honoraires Section A « Études, Plans et Devis » (CT1737940)	434 200,00 \$													
Montant des honoraires Section B « Exécution du contrat, soutien technique durant les travaux » (À venir)	100 200,00 \$													
Montant des honoraires Section C « Exécution du contrat, surveillance des travaux » (À venir)	133 600,00 \$													
<b>Total des honoraires octroyés à ce jour (BC 2625670)</b>	<b>434 200,00 \$</b>													
<b>Honoraires supplémentaires requis (Réalisation d'une étude hydraulique)</b>	<b>28 890,00 \$</b>													
<p><b>CULTURE</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p><b>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p><b>CADRE NORMATIF</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p><b>REMARQUE(S)</b></p>														
<p><b>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</b></p> <p>de recommander au conseil, d'approuver des honoraires supplémentaires au montant de 33 216,28 \$ (incluant T.P.S. et T.V.Q.), requis pour défrayer le coût des honoraires de AECOM Consultants Inc. pour les services professionnels rendus suite au mandat DOS-1281 qui lui a été confié par la résolution CM-20230308-221 dans le projet de travaux d'aménagement d'un parc à la berge des Goélands.</p> <p>(CT:1784410)</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12987-F un montant de 30 400,00 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 5 ans.</p>														

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Espaces verts	<b>No SD</b> SD-2024-335
<b>CERTIFICATION</b>		
Numérotation des finances : 1784410 Coût estimé affectant l'année en cours : <b>30 330,89 \$</b> CM requis : Oui		
<b>Annotation(s)</b>		
1ere recommandation pour le CM seulement.		
<b>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</b>		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347)		2024-02-08
Trésorier		AN - MS - JR