

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-2474
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à MLC Associés Inc. pour la modification des plans suite aux changements demandés par la Ville pour l'ajout des travaux de drainage et de reconstruction des infrastructures à l'est de la rue Brossard et pour revoir l'ensemble des gabarits, de la géométrie et des profils de rue de l'avenue des Terrasses pour les travaux d'urbanisation de l'avenue des Terrasses et de la rue Sellier au montant de 53 043,03 \$	
No dossier(s) interne(s) : OGP-15978, PR 100148 (C.G) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 10-Auteuil Date CM souhaitée : 2024-06-04		
<p>Actions : MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : OS-SP-30227 Montant : 53 043,03 \$ Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s)</p> <p>Projet(s) ERP : 15978</p> <p>Financement No Règlement L-11078</p> <p>Titre Réserve financière dans le but de pourvoir au paiement des dépenses préliminaires concernant les honoraires professionnels pour la confection de plans et devis, d'études préliminaires et autres services professionnels connexes.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-2474
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-06-07 CM-20230607-550 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-30227</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Pierre Brabant APPUYÉ PAR : Christine Poirier</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des honoraires supplémentaires à MLC Associés inc. pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils prévus au contrat OS-SP-30227, dans le cadre de la demande de modification de gabarit de la rue Sellier, à l'intersection de l'avenue des Terrasses et du boulevard des Laurentides, pour la réalisation des études conceptuelles et la préparation des plans et devis requis pour les travaux d'urbanisation de l'avenue des Terrasses et de la rue Sellier, au montant de 27 953,34 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-2534)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-09-07 CM-20210907-882 ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30227</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier APPUYÉ PAR : Virginie Dufour</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-30227 à MLC Associés inc., au montant de 285 471,43 \$, pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que les services durant les travaux d'urbanisation de l'avenue des Terrasses, entre les rues Beaujon et Brossard, et de la rue Sellier, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir:</p> <p>la phase A «études, plans et devis» comprenant les documents de soumission, au montant de 228 558,80 \$;</p> <p>la phase B «exécution du contrat», surveillance des travaux, au montant de 56 912,63 \$;</p> <p>ce dernier montant étant sous réserve de l'approbation des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>et dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder à la phase A «études, plans et devis», et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par écrit et que les documents conformes exigés par le Service de l'approvisionnement auront été remis à ce service.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-3886)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Afin de répondre à la demande de projets de développement dans le secteur et pour compléter l'urbanisation de l'avenue des Terrasses et de la rue Sellier, il est nécessaire de procéder à la mise en place des services municipaux requis, soit des travaux d'égouts et d'aqueduc, des travaux préliminaires de rue, de pavage, de trottoir, de bordure, de banquettes végétalisées, de piste cyclable et d'éclairage.</p> <p>Afin de permettre la réalisation de ces travaux, les services de la firme d'ingénieurs-conseils MLC Associés Inc. ont été retenus pour la réalisation des études préparatoires et conceptuelles, ainsi que pour la préparation des plans et devis. Au cours du mandat, il a été décidé de modifier le gabarit de la rue Sellier, à l'intersection de l'avenue des Terrasses et du boulevard des Laurentides, sur une longueur totale de 400 mètres linéaires. Ce premier avenant a été approuvé avec la résolution CM-20230607-550. Par la suite, le projet a fait l'objet de présentations aux élus du secteur afin d'obtenir leur approbation sur de nouveaux gabarits de rue sur l'avenue des Terrasses en faisant état des avantages des gabarits proposés, mais aussi de leurs impacts sur les propriétés riveraines. Après avoir obtenu les approbations nécessaires, une offre de services a été demandée à la firme d'ingénieurs-conseils MLC Associés Inc. pour procéder aux changements de géométrie de l'avenue des Terrasses, entre les rues Beaujon et Brossard qui nécessiteront de revoir plusieurs éléments tels que les parties de terrains privés à acquérir, les interventions à faire sur les arbres, les trottoirs, les bordures et les banquettes. Toutes ces demandes modifient de façon significative les plans et l'estimation budgétaire.</p> <p>À cet effet, sur la base des coûts unitaires de l'offre de services OS-SP-30227, présentée par la firme d'ingénieurs-conseils MLC Associés Inc. et octroyée par le conseil municipal le 7 septembre 2021, des honoraires additionnels au montant de 46 134,40 \$ (avant taxes) ont été demandés.</p> <p>HONORAIRES : 46 134,40 \$ (avant taxes) 53 043,03 \$ (avec taxes)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-2474
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS Le présent investissement de 48 436 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Infrastructures publiques (projet administratif) » pour lequel un montant de 17 721 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Dépense financée par la réserve financière créée par le règlement L-11078		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Travaux prévus en 2026 ou 2027, en fonction des délais requis pour les acquisitions et pour le déplacement des utilisés publics.		
CADRE NORMATIF L'adjudication de la soumission respecte la politique de gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement ainsi que les règles qui en découlent.		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU de recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à MLC Associés Inc. pour la modification des plans suite aux changements demandés par la Ville pour l'ajout des travaux de drainage et de reconstruction des infrastructures à l'est de la rue Brossard et pour revoir l'ensemble des gabarits, de la géométrie et des profils de rue de l'avenue des Terrasses pour les travaux d'urbanisation de l'avenue des Terrasses et de la rue Sellier au montant de 53 043,03 \$; d'autoriser le Service des finances à utiliser un montant de 48 436 \$ (taxes nettes incluses) de la réserve financière créée par le règlement L-11078 afin de défrayer le coût des honoraires supplémentaires requis pour la modification des plans suite aux changements demandés par la Ville pour l'ajout des travaux de drainage et de reconstruction des infrastructures à l'est de la rue Brossard et pour revoir l'ensemble des gabarits, de la géométrie et des profils de rue de l'avenue des Terrasses pour les travaux d'urbanisation de l'avenue des Terrasses et de la rue Sellier.		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1799245 Coût estimé affectant l'année en cours : 48 435,35 \$ CM requis :Oui Annotation(s) Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal. Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>LEFEBVRE, Madame LISON (54347)</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Trésorier</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>2024-05-09</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>AN - MS - JR</p> </div> </div>		