

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	<b>No SD</b> SD-2024-3862
<b>OBJET</b>	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-380 en lien avec les travaux d'implantation d'un système de fibres optique, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique sur une partie du boul. Curé-Labelle pour l'accès au poste de gendarmerie de l'ouest	
<b>No dossier(s) interne(s) :</b> DOS-380 (RB) <b>No LV :</b> NE S'APPLIQUE PAS <b>DISTRICT(S) :</b> 07-Renaud 12-Souvenir-Labelle 15-Saint-Martin 20-Fabreville <b>Date CE souhaitée :</b> 2024-08-07 <b>Date CM souhaitée :</b> 2024-08-13		
<b>Actions :</b> MODIFICATION DE CONTRAT  <b>Demande d'achat :</b> Oui <b>CT requis :</b> Oui  <u><b>Contrat</b></u> <b>No contrat :</b> DOS-380 <b>Estimation :</b> 7 851 903,94 \$ <b>Montant :</b> 8 711 802,81 \$ <b>Mode de sollicitation :</b> SP-Soumission publique <b>Type de contrat :</b> Exécution de travaux <b>Durée du contrat :</b> 230 jours <b>Résultat :</b> Duroking Construction (9200-2088 Québec inc.)  <u><b>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</b></u> Service de l'ingénierie  <u><b>Projet(s)</b></u> 16792  <u><b>Financement</b></u> <b>Autre source :</b> Paiement comptant des immobilisations		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	<b>No SD</b> SD-2024-3862
<p><b>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</b></p> <p><u>Date</u>            <u>No résolution</u>            <u>Objet</u>  2023-12-20        CE-20231220-4307        CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-380</p> <p><u>Résumé</u>  <b>RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</b></p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 199 446,36 \$ pour la contingence du contrat DOS-380 relatif à des travaux de réaménagement géométrique sur le boulevard Curé-Labelle et d'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance et de feux de circulation pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'Ouest, prévus au Règlement L-12925.</p> <p>(CT:1777653) (SD-2023-6097)</p> <p><u>Date</u>            <u>No résolution</u>            <u>Objet</u>  2022-11-01        CM-20221101-954        ADJUDICATION - CONTRAT DOS-380</p> <p><u>Résumé</u>  Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra Desmeules  APPUYÉ PAR : Flavia Alexandra Novac</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-380, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de réaménagement géométrique sur le boulevard Curé-Labelle et d'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance et de feux de circulation pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'Ouest, pour une période de 230 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Duroking Construction (9200-2088 Québec inc.)  8 711 802,81 \$.</p> <p style="text-align: center;"><b>ADOPTÉ</b></p> <p>(SD-2022-3715)</p>		
<p><b>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</b></p> <p>Dans le cadre de la soumission citée en titre, des travaux non prévus au contrat ont dû et devront être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité. À ce jour 86 % des travaux sont complétés.</p> <p>Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sols contaminés plus grands que A : ± 65 500 \$;</li> <li>- Dépassement de quantités (changements du tracé afin d'optimiser les coûts/délais supplémentaires dus aux conflits en arrière-trottoir: mail central, conduits, massifs, puis d'accès, fondation, pavage) : ± 403 948 \$;</li> <li>- Quantités supplémentaires de trottoirs dû au changement du tracé: ± 126 00 \$;</li> <li>- Conflit, modification électrique et utilité publique : ± 26 000 \$;</li> <li>- Permutation potences, retour matériel d'éclairage, ajout plaque d'acier et main d'oeuvre et équipement pour 2e chargement des sols : ± 47 776 \$</li> <li>- Provision pour frais Traces Québec, indexation et ajout d'une nouvelle section de fibre optique sur la rue Lucien-Paiement à l'intersection de la rue Jacques-Tétreault pour raccorder la nouvelle bibliothèque: 150 000 \$.</li> </ul> <p>À cet effet, seize (16) avenants au contrat au montant de 627 394,94 \$ ont été approuvés. Deux (2) avenants, au montant de 17 873,00 \$ sont en cours d'approbation et un montant prévisionnel de 150 000,00 \$ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 795 267,94 \$, ce qui représentera 10,50 % de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 454 627,67 \$ ainsi que l'ajout d'un montant de 189 971,53 \$ lors d'une première demande de crédits (voir décision antérieure), par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 150 668,74 \$ est requise.</p>		
<p><b>IMPACTS MAJEURS</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p><b>ASPECTS FINANCIERS</b></p> <p>Les crédits additionnels de 158 184 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du projet « Infrastructures publiques (projet administratif) » pour lequel un montant de 17 721 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Dépense financée à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.</p>		
<p><b>CULTURE</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	<b>No SD</b> SD-2024-3862
<b>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b> Conciliation de quantités et raccordement fibre optique.		
<b>CADRE NORMATIF</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>REMARQUE(S)</b>		
<b>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</b>  de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 158 183,34 \$ pour la contingence du contrat relatif à des travaux d'implantation d'un système de fibres optique, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique sur une partie du boul. Curé-Labelle pour l'accès au poste de gendarmerie de l'ouest;  (CT 1809648)  d'autoriser des crédits au montant de 158 184 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-380 relatif à des travaux d'implantation d'un système de fibres optique, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique sur une partie du boul. Curé-Labelle pour l'accès au poste de gendarmerie de l'ouest, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations;  (CT 1809648)		
<b>CERTIFICATION</b>		
Numérotation des finances : 1809648    Coût estimé affectant l'année en cours : <span style="float: right;">CM requis :Oui</span>  <b>Annotation(s)</b> Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.  <b>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="162 1451 714 1532" style="text-align: center;">             LEFEBVRE, Madame LISON (54347)              _____              Trésorier           </div> <div data-bbox="909 1451 1429 1532" style="text-align: center;">             2024-07-31              _____              AN - MS - JR           </div> </div>		