

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-4339
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-258 en lien avec les travaux d'infrastructure de surface, resurfaçage 2022, groupe 4	
<p>No dossier(s) interne(s) : DOS-258 (JC)</p> <p>No LV : NE S'APPLIQUE PAS</p> <p>DISTRICT(S) : 16-Sainte-Dorothée 17-Laval-les-Îles 18-L'Orée-des-bois</p> <p>Date CE souhaitée : 2024-08-28</p> <p>Date CM souhaitée : 2024-09-10</p>		
<p>Actions : MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p style="padding-left: 40px;">Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p style="padding-left: 40px;">No contrat : DOS-258 Estimation : 3 426 944,85 \$ Montant : 2 989 394,96 \$</p> <p style="padding-left: 40px;">Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 60 jours Résultat : Pavages Multipro inc.</p> <p><u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie</p> <p><u>Projet(s)</u> 16863</p> <p><u>Financement</u> <u>No Règlement</u> L-12902-F/16863</p> <p style="text-align: right;"><u>Titre</u> Travaux d'infrastructure de surface -Resurfaçage 2022 - Groupe 4</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-4339
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-03-07 CM-20230307-200 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-258</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Aline Dib APPUYÉ PAR : Ray Khalil</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 239 821,69 \$ pour la contingence du contrat DOS-258 relatif à des travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 4.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-430)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-06-08 CM-20220608-557 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-258</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Yannick Langlois APPUYÉ PAR : Nicholas Borne</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-258, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 4, pour une période de 60 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Pavages Multipro inc. 2 989 394,96 \$;</p> <p>conditionnellement à l'approbation du Règlement numéro L-12902-F par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et à l'approbation du SD-2022-2598 par le conseil municipal.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-1588)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre de la soumission citée en titre, des travaux non prévus au contrat ont dû et devront être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité. À ce jour 92 % des travaux sont complétés.</p> <p>À cet effet, 13 avenants au contrat au montant de 382 885,03 \$ ont été approuvés. Un avenant au montant de 4 182,32 \$ est en préparation, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 387 067,35 \$, ce qui représentera 14,89 % de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réparation mail central boul. Ste-Dorothée: ± 25 000 \$; - Ajout stationnement 18e Avenue: ± 15 000 \$; - Entreposage/réinstallation bollards rue St-Antoine: ± 65 000 \$; - Indexation du prix du bitume: ± 150 000 \$; - Quantités supplémentaires 2022 - 2023: ± 40 000 \$; - Remplacement cadres et couvercles boul. St-Martin: ± 30 000 \$; - Prolongement travaux pavage ch. Du Bord-de-L'Eau: ± 45 000 \$. <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 156 002,35 \$ ainsi que l'ajout d'un montant de 228 428,80 \$ lors d'une première demande de crédits (voir décision antérieure), par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 2 636,20 \$, est requise.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 2 768 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée » pour lequel un montant de 25 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12). L-12902-F</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-4339
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Conciliation des quantités et fermeture du contrat.		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 2 767,68 \$ pour la contingence du contrat DOS-258 relatif à des les travaux d'infrastructure de surface, resurfaçage 2022, groupe 4; (CT:1812863) d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12902-F un montant de 2 800 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 5 ans; (CT:1812863)		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1812863 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s)		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
ZIZZI, ANGELA (53268) _____ Trésorier adjoint		2024-08-23 _____ AN - MS - JR