

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Espaces verts	No SD SD-2024-5101
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du contrat OS-SP-29997 pour les services professionnels d'études préparatoires, des plans et devis et pour les services durant la construction des travaux d'aménagement et de réhabilitation des rues de l'entrée de ville du pont Viau	
No dossier(s) interne(s) : No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 04-Duvernay-Pont-Viau 05-Marigot		
Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : OS-SP-29997 Montant : 529 624,29 \$ Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s) Résultat : FNX INNOV INC <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service des immeubles, parcs et espaces publics <u>Projet(s)</u> 16346 <u>Financement</u> <u>No Règlement</u> L-12987-F <u>Titre</u> Décrétant un emprunt maximal de 16 000 000 \$ aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisations relatives à des honoraires professionnels nécessaires à la préparation d'études, de plans et devis et autres expertises connexes requis dans le cadre d'activités municipales		

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Espaces verts	No SD SD-2024-5101
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-03-07 CM-20230307-164 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-29997</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Christine Poirier APPUYÉ PAR : Seta Topouzian</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser, dans le cadre des services professionnels multidisciplinaires en architecture de paysage et ingénierie pour la préparation des études préparatoires, des plans et devis ainsi que les services durant la construction des travaux d'aménagement et de réhabilitation des rues de la Ville de Laval situées à l'entrée de ville du pont Viau, des honoraires professionnels supplémentaires à FNX-Innov inc., au montant de 157 791,69 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-447)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-05-04 CM-20210504-411 MODIFICATION DE CONTRAT - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - CONTRAT OS-SP-29997</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Ray Khalil APPUYÉ PAR : Sandra Desmeules</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser, dans le cadre des services professionnels multidisciplinaires en architecture de paysage et ingénierie pour la préparation des études préparatoires, des plans et devis ainsi que les services durant la construction des travaux d'aménagement et de réhabilitation des rues de la Ville de Laval situées à l'entrée de ville du pont Viau, des honoraires supplémentaires au montant 18 755,87 \$ à FNX-Innov inc.;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29997.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-1711)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2020-08-11 CM-20200811-669 ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-29997</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Stéphane Boyer APPUYÉ PAR : Daniel Hébert</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-29997 à FNX-Innov inc. pour les services professionnels multidisciplinaires en architecture de paysage et ingénierie pour la préparation des études préparatoires, des plans et devis ainsi que les services durant la construction des travaux d'aménagement et de réhabilitation des rues de la Ville de Laval situées à l'entrée de ville du pont Viau, pour une période de 5 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir:</p> <p>la phase «études, plans et devis» comprenant les plans et devis et les documents de soumission ainsi que l'obtention des autorisations et certificats requis, au montant de 318 710,70 \$;</p> <p>la phase «exécution du contrat», soutien technique durant les travaux, au montant de 119 516,51 \$;</p> <p>la phase «exécution du contrat», surveillance des travaux, au montant de 358 549,54 \$;</p> <p>ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>et dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder à la phase «études, plans et devis», et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par écrit et que les documents conformes exigés par le Service de l'approvisionnement auront été remis à ce service;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29997.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p>		

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Espaces verts	No SD SD-2024-5101												
(SD-2020-2958)														
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre du projet d'entrée de ville du pont Viau, certains efforts de conception supplémentaires ont été requis afin de mener le projet à terme. De ce fait, plusieurs coordinations et ajustements ont été requis, notamment pour les utilités publiques à déplacer, avec le MTMD pour les travaux à proximité du pont et avec le MELCCFP afin de compléter le dossier d'autorisation ministérielle selon les réglementations entrées en vigueur en cours de ce mandat professionnel.</p> <p>La demande d'honoraires supplémentaires soumise par FNX-Innov inc. inclus la révision des plans, la bonification de l'étude biologique et la coordination avec les parties prenantes externes. Les activités ont déjà eu lieu afin de ne pas nuire à l'avancement du projet qui était en appel d'offres.</p>														
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">Montant (avant taxes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Montant des honoraires P&D ou ÉTUDE (CT 1610159)</td> <td style="text-align: right;">277 200,00 \$</td> </tr> <tr> <td>Honoraires supplémentaires P&D ou ÉTUDE (CT 1648349)</td> <td style="text-align: right;">16 313,00 \$</td> </tr> <tr> <td>Honoraires supplémentaires P&D ou ÉTUDE (CT 1736195)</td> <td style="text-align: right;">137 240,00 \$</td> </tr> <tr> <td>Total des honoraires octroyés à ce jour (BC 2523864)</td> <td style="text-align: right;">430 753,00 \$</td> </tr> <tr> <td>Honoraires Supplémentaires requis (P&D ou ÉTUDE)</td> <td style="text-align: right;">29 890,00 \$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le présent investissement de 31 381 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Revitalisation du secteur de la station de métro Cartier - Réaménagement de l'entrée de ville Pont-Viau » pour lequel un montant de 22 689 000 \$ est prévu au PTI dont 6 000 000 \$ en 2024. Financement : règlement d'emprunt L-12987-F</p>				Montant (avant taxes)	Montant des honoraires P&D ou ÉTUDE (CT 1610159)	277 200,00 \$	Honoraires supplémentaires P&D ou ÉTUDE (CT 1648349)	16 313,00 \$	Honoraires supplémentaires P&D ou ÉTUDE (CT 1736195)	137 240,00 \$	Total des honoraires octroyés à ce jour (BC 2523864)	430 753,00 \$	Honoraires Supplémentaires requis (P&D ou ÉTUDE)	29 890,00 \$
	Montant (avant taxes)													
Montant des honoraires P&D ou ÉTUDE (CT 1610159)	277 200,00 \$													
Honoraires supplémentaires P&D ou ÉTUDE (CT 1648349)	16 313,00 \$													
Honoraires supplémentaires P&D ou ÉTUDE (CT 1736195)	137 240,00 \$													
Total des honoraires octroyés à ce jour (BC 2523864)	430 753,00 \$													
Honoraires Supplémentaires requis (P&D ou ÉTUDE)	29 890,00 \$													
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p>REMARQUE(S)</p>														
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil, d'approuver des honoraires supplémentaires au montant de 34 366,03 \$ (incluant T.P.S. et T.V.Q.), requis pour défrayer le coût des honoraires de FNX INNOV INC pour les services professionnels rendus suite au mandat OS-SP-29997 qui lui a été confié par la résolution CM-20200811-669 pour la préparation des études préparatoires, des plans et devis ainsi que les services durant la construction des travaux d'aménagement et de réhabilitation des rues de la Ville de Laval situées à l'entrée de ville du pont Viau</p> <p>(CT:1818490)</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12987-F un montant de 31 400 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 5 ans.</p>														

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Espaces verts	No SD SD-2024-5101
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1818490 Coût estimé affectant l'année en cours : 31 380,77 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Seulement la première recommandation est requise au CM.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ JETTE, Monsieur FRANCOIS (44743) Trésorier	_____ 2024-10-03 AN - MS - JR	