

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3721
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires pour la bonification du contrat DOS-2166 en lien avec les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2024, groupe 6, pour le resurfaçage des rues Plessis, Foucher, de Shawinigan et des Grandes-Piles	
No dossier(s) interne(s) : DOS-2166 (FR) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 03-Val-des-Arbres Date CE souhaitée : 2024-08-14 Date CM souhaitée : 2024-09-10		
Actions : MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : DOS-2166 Estimation : 3 658 521,75 \$ Montant : 3 971 310,08 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 100 jours Résultat : Demix Construction, Une Division de Groupe CRH Canada Inc. <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie <u>Projet(s)</u> 17434 <u>Localisation(s)</u> Rue des Grandes-Piles Rue de Shawinigan Rue Foucher Rue Plessis <u>Financement</u> Autre source : Paiement comptant des immobilisations		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3721
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2024-06-05 CE-20240605-2073 CRÉDITS - BONIFICATION DU CONTRAT DOS-2166</p> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 146 982,50 \$ pour la bonification du contrat DOS-2166 relatif à des travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2024, groupe 6, Règlement numéro L-13082-F.</p> <p>(CT:1801300) (SD-2024-2738)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2024-06-05 CE-20240605-2074 DÉPENSE - BONIFICATION DU CONTRAT DOS-2166</p> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>d'autoriser une dépense pour la bonification n'excédant pas 160 965 \$ en lien avec l'avenant AAP-01 présenté au rapport de reddition de comptes du contrat DOS-2166 pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2024, groupe 6, joint au sommaire décisionnel.</p> <p>(CT:1801300) (SD-2024-2738)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2024-04-09 CM-20240409-357 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-2166</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Paolo Galati APPUYÉ PAR : Christine Poirier</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-2166, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2024, groupe 6, pour une période de 100 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc. 3 971 310,08 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2024-1141)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre de la soumission DOS-2166 pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2024, groupe 6 et, par la suite des analyses et suivis budgétaires du projet, nous anticipons, suite à la réalisation de tous les travaux prévus au contrat, un montant résiduel avoisinant les 20% du montant total de la soumission qui représente un montant de crédit de près de 800 000,00 \$, dû principalement aux quantités provisionnelles qui ne seront pas réalisées et qui seront annulées lors de la clôture du projet.</p> <p>À cet effet, nous recommandons une bonification au contrat, au montant estimé à 500 000 \$, pour l'ajout de tronçons supplémentaires à resurfacier en 2024, notamment, pour les rues suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rue Plessis, de la rue Charron jusqu'au boulevard Jolicoeur; - Rue Foucher, de la rue Dupuis jusqu'à la rue Charron ; - Rue de Shawinigan, du boulevard Leblanc jusqu'à l'avenue de la Mauricie; - Rue des Grandes-Piles, du boulevard de Blois jusqu'à la rue Mékinac. <p>À noter que les travaux cités ci-dessus étaient programmés initialement pour les années à venir et que le montant estimé est basé sur les prix unitaires de la soumission initiale.</p> <p>Par conséquent, nous sollicitons une autorisation de crédits supplémentaires pour bonification de 500 000 \$, correspondant approximativement à 15% du montant total de la soumission.</p> <p>À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 345 406,40 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 12 juillet 2024, les contingences dépensées et anticipées totalisent 2 300 \$, ce qui représentera 0,07 % de la valeur initiale du contrat. Ce montant exclut une bonification au contrat au montant total de 140 000 \$ approuvé par le comité exécutif du 5 juin 2024 (CE-20240605-2073). À ce jour, 75 % des travaux sont complétés.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3721
IMPACTS MAJEURS		
NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS		
<p>Les crédits additionnels de 524 938 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée » pour lequel un montant de 25 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12).</p> <p>Dépense financée à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.</p>		
CULTURE		
NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES		
Travaux de resurfçage de tronçons supplémentaires.		
CADRE NORMATIF		
NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU		
<p>de recommander au conseil d'autoriser des crédits de 524 937,50 \$ pour la bonification du contrat DOS-2166 relatif à des travaux d'infrastructures de surface, resurfçage 2024, groupe 6, pour le resurfçage des rues Plessis, Foucher, de Shawinigan et des Grandes-Piles;</p> <p>(CT:1808752)</p> <p>d'autoriser une dépense pour la bonification n'excédant pas 574 875,00 \$ en lien avec l'estimation présentée au rapport de reddition de comptes du contrat DOS-2166 joint au présent sommaire décisionnel;</p> <p>(CT:1808752)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 524 938 \$ (taxes nettes incluses) pour la bonification du contrat DOS-2166 relatif à des travaux d'infrastructures de surface, resurfçage 2024, groupe 6, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations;</p> <p>(CT:1808752)</p>		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1808752 Coût estimé affectant l'année en cours :		CM requis :Oui
Annotation(s)		
Les recommandations 1 et 2 nécessitent l'approbation du conseil municipales.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
<p>LEFEBVRE, Madame LISON (54347)</p> <p>_____ Trésorier</p>		<p>2024-08-14</p> <p>_____ AN - MS - JR</p>