

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-4105
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-1483 en lien avec les travaux de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue principale	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1483 (ML) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 17-Laval-les-Îles Date CE souhaitée : 2024-08-14 Date CM souhaitée : 2024-09-10		
<p>Actions : MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : DOS-1483 Estimation : 587 103,86 \$ Montant : 523 275,14 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 3 mois Résultat : Uniroc Construction inc.</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Localisation(s) Rue Jacinthes Rue Principale</p> <p>Financement No Règlement L-10865-M</p> <p>Titre Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue, de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes, sur une partie de la rue Principale ainsi que sur une partie du lot 3 132 722 du cadastre du Québec</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-4105
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2024-07-24 CE-20240724-2623 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-1483</p> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 23 704,38 \$ pour la contingence du contrat DOS-1483 relatif à des travaux de pavage, de trottoirs et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue Principale, prévus au Règlement L-10865-M.</p> <p>(CT:1805426) (SD-2024-3295)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-07-11 CM-20230711-656 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1483</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne APPUYÉ PAR : Yannick Langlois</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-1483, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de pavage, de trottoirs et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue Principale, pour une période de 3 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Uniroc Construction inc. 523 275,14 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-3124)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre du contrat cité en titre, des travaux non prévus au contrat ont dû et devront être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité. À ce jour 74 % des travaux sont complétés.</p> <p>À cet effet, 6 avenants au contrat au montant de 58 090,57 \$ ont été approuvés. Deux avenants, au montant de 26 906,83 \$ sont en cours d'approbation et un montant prévisionnel de 15 000 \$ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 99 997,20 \$, ce qui représentera 21,97 % de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépassement de quantités: +/- 25 128 \$; - Nettoyage boisé et ensemencement hydraulique: +/- 7 225 \$; - Travaux drainage intersection Jacinthes et Principale: +/- 21 247 \$; - Modification travaux marquage chaussée: +/- 4 383 \$; - Modification boîtier de contrôle et au lampadaire - ODC#2: ± 18 897 \$; - Ajout lampadaire intersection rues Principale et Bastien - ODC#3: ± 8 011 \$ - Provision pour conciliation quantités supplémentaires et des contingences non prévisibles pour finaliser les travaux: +/- 15 000 \$. <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 45 512,08 \$ ainsi que l'ajout d'un montant de 22 578,29 \$ lors d'une première demande de crédits (voir décision antérieure), par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires (incluant un montant prévisionnel de 15 000 \$) est requise pour un total de 31 906,83 \$.</p> <p>À noter que des travaux de modification du réseau d'éclairage sont requis afin de corriger le problème de chute de tension sur le réseau du secteur et de mettre en fonction les nouveaux équipements d'éclairage. De façon plus détaillée ces travaux consistent à la modification des circuits afin d'alléger la charge à certains endroits (DC-02) ainsi que des travaux d'ajout d'un équipement d'éclairage. De plus, il est nécessaire afin de sécuriser l'intersection entre la rue Principale et la rue Bastien d'ajouter un poteau de bois et un nouveau luminaire au raccordement électrique (DC-03).</p> <p>Finalement, des travaux d'aménagement d'ensemencement hydraulique et engazonnement seront effectués lorsque la température le permettra à la fin du mois d'août.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-4105
ASPECTS FINANCIERS		
Les crédits additionnels de 33 499 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du projet « Infrastructures publiques (projet administratif) » pour lequel un montant de 17 721 000 \$ est prévu en 2024 au PTI.		
Dépense financée à même le règlement L-10865-M		
CULTURE		
NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES		
Finalisation des travaux.		
CADRE NORMATIF		
NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU		
de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 33 498,18 \$ pour la contingence du contrat DOS-1483 relatif à des travaux de pavage, de trottoirs, d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Jacinthes ainsi que sur une partie de la rue principale, règlement L-10865-M;		
(CT:1811247)		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1811247 Coût estimé affectant l'année en cours :		CM requis :Oui
Annotation(s)		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
ZIZZI, ANGELA (53268) _____ Trésorier adjoint		2024-08-21 _____ AN - MS - JR