

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-3850
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à FNX-Innov Inc. pour la modification des plans et devis ainsi que pour les services de surveillance durant la construction pour des travaux d'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique d'une partie du boulevard Curé-Labelle pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'ouest	
No dossier(s) interne(s) : PR 37129 (MPL-SM) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 07-Renaud 12-Souvenir-Labelle 15-Saint-Martin 20-Fabreville Date CM souhaitée : 2024-08-13		
Actions : MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : OS-SP-30136 Montant : 69 842,71 \$ Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s) <u>Projet(s)</u> ERP : 16792 <u>Financement</u> <u>No Règlement</u> L-11078 <u>Titre</u> Réserve financière dans le but de pourvoir au paiement des dépenses préliminaires concernant les honoraires professionnels pour la confection de plans et devis, d'études préliminaires et autres services professionnels connexes.		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-3850												
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2021-12-07</td> <td>CM-20211207-1155</td> <td>HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-30136</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Aline Dib APPUYÉ PAR : Sandra Desmeules</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser, dans le cadre de la modification de l'étude de conception requise pour l'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique d'une partie du boulevard Curé-Labelle pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'ouest (PGO), des honoraires professionnels supplémentaires au montant de 26 168,31 \$ à FNX-Innov inc.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-5948)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2021-03-09</td> <td>CM-20210309-155</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30136</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra Desmeules APPUYÉ PAR : Nicholas Borne</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-30136 à FNX-Innov inc. pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils multidisciplinaires pour la préparation des plans et devis ainsi que les services de surveillance durant la construction pour des travaux d'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique d'une partie du boulevard Curé-Labelle pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'ouest, pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir:</p> <p>la phase «études» comprenant les plans et devis et des documents de soumission ainsi que l'obtention des autorisations et certificats requis, au montant de 174 762 \$;</p> <p>la phase «exécution du contrat», soutien technique durant les travaux, au montant de 65 535,75 \$;</p> <p>la phase «exécution du contrat», surveillance des travaux, au montant de 196 607,25 \$;</p> <p>ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>et dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder à la phase «études, plans et devis», et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par écrit et que les documents conformes exigés par le Service de l'approvisionnement auront été remis à ce service;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30136.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-644)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2021-12-07	CM-20211207-1155	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-30136	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2021-03-09	CM-20210309-155	ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30136
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2021-12-07	CM-20211207-1155	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-30136												
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2021-03-09	CM-20210309-155	ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30136												

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-3850
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Comme demandé par le Service de la planification et de la réalisation de projets pour la desserte de la future cour municipale, le Service de l'ingénierie a procédé à une demande de proposition de services pour la conception, l'assistance technique et la surveillance en vue du prolongement de réseau de fibre optique sur le boul. du Souvenir entre le boul. Chomedey et l'intersection à 200 mètres à l'est du boul. Chomedey.</p> <p>Le présent mandat est en soutien technique durant les travaux (OS-SP-30136) pour la réalisation des travaux de la DOS-380, pour se faire, nous avons demandé une proposition d'honoraires afin d'émettre une directive de changement des détails techniques suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan d'ingénierie afin de prolonger le réseau de fibres optiques en redondance à partir du puits d'accès existant installé au coin sud-est des boul. Chomedey/du Souvenir. - La fibre optique sera prolongée dans l'emprise de rue et du côté sud du boul. du Souvenir sur une distance d'environ 200 mètres linéaires, incluant 2 nouveaux puits d'accès. <p>À cet effet, sur la base des prix unitaires de l'offre de services OS-SP-30136, présentée par la firme FNX-Innov Inc., des honoraires ont été demandés au montant de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 486,00 \$ (avant taxes) pour la phase d'études et plans et devis - 30 260,00 \$ (avant taxes) pour la phase de surveillance des travaux <p>HONORAIRES : 60 746,00 \$ (avant taxes) 69 842,71 \$ (avec taxes)</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 63 776 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Honoraires préliminaires - ingénierie » pour lequel un montant de 9 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12).</p> <p>Dépense financée par la réserve financière créée par le règlement L-11078.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication de la soumission respecte la politique de gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement ainsi que les règles qui en découlent.</p>		
<p>REMARQUE(S)</p> <p>À noter que ces travaux feront l'objet d'une taxation riveraine.</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à FNX-Innov Inc. pour la modification des plans et devis ainsi que pour les services de surveillance durant la construction pour des travaux d'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique d'une partie du boulevard Curé-Labelle pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'ouest</p> <p>La phase A « études, plans et devis » vise à réaliser les études et ainsi qu'à réaliser les plans et devis du projet au montant de 35 051,28;</p> <p>La phase C « surveillance des travaux » vise à surveiller les travaux de réalisation durant la phase d'exécution au montant de 34 791,44 \$, ce dernier montant étant sous réserve de l'approbation légale des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>d'autoriser le Service des finances à utiliser un montant de 63 776 \$ (taxes nettes incluses) de la réserve financière créée par le règlement L-11078 afin de défrayer le coût des honoraires professionnels requis pour la modification des plans et devis ainsi que pour les services de surveillance durant la construction pour des travaux d'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique d'une partie du boulevard Curé-Labelle pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'ouest.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Conception de projets	No SD SD-2024-3850
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1809542 Coût estimé affectant l'année en cours : 63 775,71 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347)		2024-07-25
Trésorier		AN - MS - JR