

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5553
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à MLC Associés inc. dans le cadre du mandat OS-SP-30070 (commande 2540080, réquisition ING-2021-051, lot no 3) pour les services de surveillance des travaux d'infrastructures de surface - resurfacage-2023 Contrat 3 en lien avec le contrat DOS-1418	
No dossier(s) interne(s) : OS-SP-30070 (YÉ/CM DOS-1418) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 04-Duvernay-Pont-Viau 05-Marigot 06-Concorde-Bois-de-Boulogne 07-Renaud Date CE souhaitée : 2024-10-30 Date CM souhaitée : 2024-11-05		
Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : OS-SP-30070 Montant : 68 985,00 \$ Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s) Résultat : MLC Associés inc. <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie <u>Projet(s)</u> 17210 <u>Financement</u> <u>No Règlement</u> L-12978-F/17210 <u>Titre</u> Travaux d'infrastructures de surface - resurfacage-2023 Contrat 3		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5553
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-06-07 CM-20230607-558 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1418</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Christine Poirier APPUYÉ PAR : Sandra El-Helou</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-1418, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2023, groupe 3, pour une période de 90 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Eurovia Québec Construction inc. 3 505 960,84 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-1524)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-05-03 CE-20230503-1377 DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT DOS-1418</p> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Eurovia Québec Construction inc. pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2023, groupe 3, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser MLC Associés inc. à effectuer la surveillance en ingénierie durant la réalisation desdits travaux, la phase C pour la surveillance au montant de 172 451 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30070, lot 3;</p> <p>d'autoriser Les Services EXP inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux, au montant de 59 471,97 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-332, lot 3;</p> <p>le tout conditionnellement à l'adjudication du contrat DOS-1418 par le conseil municipal.</p> <p>(CT:1744138) (SD-2023-1524)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-01-12 CM-20210112-57 ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30070</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier APPUYÉ PAR : Ray Khalil</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-30070, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le contrat à exécution sur demande de services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que les services lors de l'exécution des travaux pour divers projets d'infrastructures municipales, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Les Services EXP inc. lot 1 4 599 000 \$;</p> <p>SNC-Lavalin inc. lot 2 4 024 125 \$;</p> <p>MLC Associés inc. lot 3 2 299 500 \$;</p> <p>Shellex Groupe Conseil inc.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5553
<p>lot 4 1 724 625 \$;</p> <p>IGF Axiom inc. lot 5 1 149 750 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2020-5533)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre du projet cité en rubrique, un mandat a été octroyé à « MLC associés inc » pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la surveillance des travaux. La rémunération pour ces services se faisant selon les modalités de l'offre de service public OS-SP-30070.</p> <p>À cet effet, les travaux ont débuté le 7 juillet 2023 et devaient se compléter à l'intérieur d'un délai de 90 jours de calendriers. Finalement, les travaux se sont complétés le 26 novembre 2023.</p> <p>Considérant que le mandat de surveillance était prévu à taux horaire, la firme nous a soumis en date du 23 septembre 2024, une demande d'ajustement d'honoraires pour un dépassement de 50 jours calendriers au montant de 60 000,00 \$ que nous considérons raisonnable.</p> <p>Notez qu'en fonction de l'article 6.32 Défaut d'exécution et pénalité, les frais pour le dépassement des délais non justifiés pourront être retenus à l'entrepreneur.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 62 993 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée » pour lequel un montant de 25 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024 Dépense financée à même les sommes disponibles au règlement L-12978-F/17210</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>De recommander au conseil d'approuver des honoraires supplémentaires au mandat OS-SP-30070 au montant de 68 985,00 \$, requis pour défrayer le coût des services surveillance de MLC Associés inc. en lien avec les travaux d'infrastructures de surface - resurfacement-2023 Contrat 3;</p> <p>(CT 1821903)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5553
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1821903 Coût estimé affectant l'année en cours : 62 992,50 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
JETTE, Monsieur FRANCOIS (44743) _____ Trésorier		2024-10-24 _____ AN - MS - JR