

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5707
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à FNX-Innov inc. dans le cadre du contrat OS-SP-30189 pour le soutien technique en lien avec le contrat DOS-1166 pour les travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, de bordures, de trottoirs et de pavage sur les rues Monty, Lambert, Romain, Mirelle, Stella et le boulevard Lévesque Est	
No dossier(s) interne(s) : OS-SP-30189 (DOS-1166 CM) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 01-Saint-François Date CE souhaitée : 2024-11-06 Date CM souhaitée : 2024-12-03		
<p>Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : OS-SP-30189 Montant : 21 523,32 \$ Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s) Résultat : FNX-Innov inc.</p> <p><u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie</p> <p><u>Projet(s)</u> 16676</p> <p><u>Financement</u> Autre source : Réserve financière pour le service de l'eau</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5707
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2024-01-09 CM-20240109-30 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT OS-SP-30189</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Isabelle Piché APPUYÉ PAR : Paolo Galati</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser, dans le cadre du contrat OS-SP-30189, des honoraires supplémentaires au montant de 7 191,69 \$, requis pour défrayer le coût des services d'ingénieurs-conseils de FNX-Innov inc. pour le soutien technique en ingénierie en lien avec les travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, de bordures, de trottoirs et de pavage sur les rues Monty, Lambert, Romain, Mirelle, Stella et le boulevard Lévesque Est.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-5668)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-07-11 CM-20230711-627 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1166</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Isabelle Piché APPUYÉ PAR : Paolo Galati</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-1166, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, de bordures, de trottoirs et de pavage sur les rues Monty, Lambert, Romain, Mirelle, Stella et le boulevard Lévesque Est, pour une période de 525 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Uniroc Construction inc. 24 996 372,12 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-2315)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-07-06 CM-20210706-643 ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30189</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Éric Morasse APPUYÉ PAR : Paolo Galati</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-30189 à FNX-Innov inc. au montant de 835 005,94 \$, pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation des études, des plans et devis ainsi que les services durant la réalisation des travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, de bordures, de trottoirs et de pavage dans les rues Monty, Lambert, Romain, Mirelle et le boulevard Lévesque Est, pour une période de 4 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir:</p> <p>la phase «études, plans et devis» comprenant les études préparatoires et conceptuelles, les plans et devis (préliminaires et définitifs), l'obtention des autorisations et certificats d'autorisation, la préparation des documents de demandes de soumission des travaux, ainsi que l'analyse et la recommandation, au montant de 452 714,06 \$;</p> <p>la phase «exécution du contrat», soutien technique durant les travaux, au montant de 150 904,69 \$;</p> <p>la phase «exécution du contrat», services rendus à taux horaire, au montant de 231 387,19 \$;</p> <p>ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>et, dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder à la phase «études, plans et devis», et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par écrit et que les documents conformes exigés par le Service de l'approvisionnement auront été remis à ce Service;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30189.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5707
ADOPTÉ (SD-2021-2762)		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre du contrat cité en rubrique, un mandat a été octroyé à la firme d'ingénieurs-conseils « FNX-Innov inc. » pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour le soutien technique en ingénierie durant la réalisation des travaux. La rémunération pour ces services se faisant selon les modalités de l'offre de service public OS-SP-30189.</p> <p>Pendant la réalisation des travaux, l'équipe d'opération a demandé de modifier le concept du drainage de la chambre de régulation par l'ajout d'une pompe submersible. De plus, il a été demandé de préparer une fiche de description fonctionnelle pour ladite chambre, ce qui n'était pas prévu au contrat.</p> <p>À cet effet, nous recevons en date du 10 octobre 2024 (révisée le 29 octobre 2024) une offre de service forfaitaire pour les services professionnels de FNX-Innov inc. au montant de 18 720,00 \$ avant taxes que nous jugeons raisonnable.</p> <p>Notez qu'en fonction de l'article 3.17.2, l'ajustement des honoraires se fait selon un montant négocié par les deux parties.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 19 654 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Contrôle des surverses » pour lequel un montant de 22 642 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Ajout d'une pompe submersible.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au Conseil d'approuver des honoraires supplémentaires au mandat OS-SP-30189 au montant de 21 523,32 \$, requis pour défrayer le coût des services d'ingénieurs-conseils de FNX-Innov inc. pour le soutien technique en ingénierie en lien avec les travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, de bordures, de trottoirs et de pavage dans les rues Monty, Lambert, Romain, Mirelle, Stella et le boulevard Lévesque Est;</p> <p>(CT:1823187)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 19 654 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement d'honoraires supplémentaires pour le soutien technique en lien avec le contrat DOS-1166 pour les travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, de bordures, de trottoirs et de pavage sur les rues Monty, Lambert, Romain, Mirelle, Stella et le boulevard Lévesque Est, et ce, à même la réserve financière pour le service de l'eau;</p> <p>(CT:1823187)</p>		
<p>CERTIFICATION</p> <p>Numérotation des finances : 1823187 Coût estimé affectant l'année en cours : 19 653,66 \$ CM requis : Oui</p> <p>Annotation(s)</p> <p>Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.</p> <p>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</p> <p style="text-align: center;"> JETTE, Monsieur FRANCOIS (44743) 2024-11-06 </p> <p style="text-align: center;"> Trésorier AN - MS - JR </p>		