

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Planification et expertise	No SD SD-2023-5586						
OBJET	Autoriser des crédits supplémentaires pour la contingence du contrat SP-30403 relatif aux travaux de remplacement du dépoussiéreur de l'atelier de menuiserie du garage municipal, et prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes dudit contrat							
No dossier(s) interne(s) : No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 07-Renaud								
<p>Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : SP-30403 Montant : 613 150,18 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Résultat : Ventilation Jean Roy (1999) inc.</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service des immeubles, parcs et espaces publics</p> <p>Projet(s) 16943</p> <p>Localisation(s) 2550, boulevard Industriel</p> <p>Financement No Règlement L-12813-F</p> <p>Titre Décrétant un emprunt maximal de 21 000 000 \$ aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisation relatives à des travaux de réfection, de mise aux normes et de réaménagement pour les bâtiments, les stationnements, le mobilier d'éclairage et les équipements aquatiques, des travaux d'accessibilité universelle, d'économie d'énergie et de développement durable ainsi qu'à l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et de mobilier de bureau</p> <p>Autre source : 54-10504 Mise aux normes et conformité CNESST</p>								
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Date</u></th> <th><u>No résolution</u></th> <th><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-02-01</td> <td>CM-20220201-185</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT SP-30403</td> </tr> </tbody> </table> <p>Résumé Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Seta Topouzian APPUYÉ PAR : Pierre Brabant</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat SP-30403, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de remplacement du dépoussiéreur de l'atelier de menuiserie du garage municipal, pour une période de 6 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Ventilation Jean Roy (1999) inc. 613 150,18 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-6302)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2022-02-01	CM-20220201-185	ADJUDICATION - CONTRAT SP-30403
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>						
2022-02-01	CM-20220201-185	ADJUDICATION - CONTRAT SP-30403						

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Planification et expertise	No SD SD-2023-5586
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS <p>Erreur et omission: Travaux d'ajout des conducteurs de mise à la terre sur le système du dépoussiéreur.</p> <p>Le montant des travaux supplémentaires dépasse de 4 764,06 \$ (avant taxes) le montant de base des contingences autorisées au contrat initial qui est de 63 994,80 \$ (avant taxes).</p> <p>Les travaux sont complétés à 95 %.</p>		
IMPACTS MAJEURS <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
ASPECTS FINANCIERS <p>Le présent investissement de 2 179 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Mise aux normes et conformité CNESST » pour lequel un montant de 675 000 \$ est prévu en 2023 au PTI.</p> <p>Dépense financée à même les sommes disponibles au règlement L-12813-F/16943</p>		
CULTURE <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
CADRE NORMATIF <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU <p>de recommander au conseil, d'autoriser des crédits supplémentaires de 2 386,05 \$ (incluant T.P.S. et T.V.Q.) pour la contingence du contrat SP-30403 relatif aux travaux de remplacement du dépoussiéreur de l'atelier de menuiserie du garage municipal.</p> <p>(DA 1774809)</p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service des immeubles, parcs et espaces publics en date du 08 novembre 2023 en lien avec le contrat SP-30403 pour les travaux de remplacement du dépoussiéreur de l'atelier de menuiserie du garage municipal, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.</p> <p>(DA 1774809)</p>		
CERTIFICATION <p>Numérotation des finances : 1774809 Coût estimé affectant l'année en cours : 5 001,67 \$ CM requis : Oui</p> <p>Annotation(s) 2 386.29\$ taxes incluses</p> <p>Première recommandation pour le CM</p> <p>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</p> <p style="text-align: center;"> ZIZZI, ANGELA (53268) 2023-11-17 Trésorier adjoint AN - MS - JR </p>		