

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Réalisation de projet et aménagement	No SD SD-2024-807
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires pour la contingence du contrat SP-30372 relatif à des travaux de rénovation, de restauration et d'agrandissement du complexe André-Benjamin-Papineau, phase 1, et prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes dudit contrat	
No dossier(s) interne(s) : 16266 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 15-Saint-Martin		
<p>Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : SP-30372 Montant : 6 803 070,75 \$ Résultat : Hulix Construction (9160-5188 Québec inc.)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service des immeubles, parcs et espaces publics</p> <p>Projet(s) 16266</p> <p>Localisation(s) 5475, boulevard Saint-Martin Ouest</p> <p>Financement Autre source : Dépense financée avec le Paiement comptant des imm</p>		

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Réalisation de projet et aménagement	No SD SD-2024-807
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-04-04 CM-20230404-275 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-30372</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Pierre Brabant APPUYÉ PAR : Nicholas Borne</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 153 981,37 \$ pour la contingence du contrat SP-30372 relatif à des travaux de rénovation, de restauration et d'agrandissement du complexe André-Benjamin-Papineau, phase I.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-956)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-01-11 CM-20220111-41 ADJUDICATION - CONTRAT SP-30372</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Aline Dib APPUYÉ PAR : Flavia Alexandra Novac</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat SP-30372, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de rénovation, de restauration et d'agrandissement du complexe André-Benjamin-Papineau, phase I, pour une période d'un an, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Hulix Construction (9160-5188 Québec inc.) 6 803 070,75 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-4657)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Le montant des travaux supplémentaires dépasse de 7 005,84 \$ (avant taxes) le montant de base des contingences autorisées au contrat initial qui est de 576 114,04 \$ (avant taxes) ainsi que la demande d'augmentation en date du 4 avril 2023, au montant de 133 925,96 \$ (avant taxes).</p> <p>Un montant supérieur à la présente demande soit 7 766,60 \$ a été annulé par les avenants AFP-05 , AFP-24, AFP-36, AFP-46, AFP-48, AFP-63 et AFP-99.</p> <p>Les travaux sont complétés à 99,93 %.</p> <p>Étant donné que c'est un bâtiment classé patrimonial et qu'il y a beaucoup plus d'enjeux sur le chantier, une augmentation du montant de la contingence est requise pour le reste des travaux.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 7 356 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du projet « Rénovation au complexe André-Benjamin-Papineau incluant les aménagements paysagers - Phase 1 » pour lequel un montant de 7 538 100 \$ a été autorisé au PTI 2023-2025. Dépense financée avec le Paiement comptant des immobilisations déjà disponible au projet.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		

SERVICE / DIVISION	Service des immeubles, parcs et espaces publics / Réalisation de projet et aménagement	No SD SD-2024-807									
REMARQUE(S)											
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil, d'autoriser des crédits supplémentaires de 8 054,96 \$ (incluant T.P.S. et T.V.Q.) pour la contingence du contrat SP-30372 relatif à des travaux de rénovation, de restauration et d'agrandissement du complexe André-Benjamin-Papineau - Phase I.</p> <p>(CT:1787332)</p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service des immeubles, parcs et espaces publics en date du 01 février 2024 en lien avec le contrat SP-30372 pour les travaux de rénovation, de restauration et d'agrandissement du complexe André-Benjamin-Papineau - Phase I, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux</p> <p>(CT:1787332)</p>											
CERTIFICATION											
<p>Numérotation des finances : 1787332 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui</p> <p>Annotation(s)</p> <p>La recommandation de prendre acte du rapport intérimaire ne nécessite que l'approbation du comité exécutif.</p> <p>Pour AFP en attente :</p> <table border="0" data-bbox="73 1223 495 1330"> <tr> <td>AFP-100</td> <td>DA 1787185</td> <td>3 147.03 \$</td> </tr> <tr> <td>AFP-104</td> <td>DA 1766538</td> <td>921.43 \$</td> </tr> <tr> <td>AFP-110</td> <td>DA 1778658</td> <td>2 937.38 \$</td> </tr> </table> <p>Total 7 005. 84 \$ (7 355.27 \$ taxes nettes)</p>			AFP-100	DA 1787185	3 147.03 \$	AFP-104	DA 1766538	921.43 \$	AFP-110	DA 1778658	2 937.38 \$
AFP-100	DA 1787185	3 147.03 \$									
AFP-104	DA 1766538	921.43 \$									
AFP-110	DA 1778658	2 937.38 \$									
<p>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</p> <table border="0" data-bbox="219 1491 1421 1585"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">LEFEBVRE, Madame LISON (54347)</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">2024-02-22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Trésorier</td> <td style="text-align: center;">AN - MS - JR</td> </tr> </table>			LEFEBVRE, Madame LISON (54347)	2024-02-22	Trésorier	AN - MS - JR					
LEFEBVRE, Madame LISON (54347)	2024-02-22										
Trésorier	AN - MS - JR										