

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de la gestion de l'eau / Eaux usées	<b>No SD</b> SD-2024-6114
<b>OBJET</b>	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires pour la contingence du contrat DOS-2238 relatif à des travaux de réfection des ouvrages du réseau d'égout sanitaire et pluvial : échelons et autres et prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes dudit contrat	
<b>No dossier(s) interne(s) :</b> <b>No LV :</b> NE S'APPLIQUE PAS <b>DISTRICT(S) :</b> 00-Tous les districts		
<b>Actions :</b> DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT  <b>Demande d'achat :</b> Oui <b>CT requis :</b> Oui  <u>Contrat</u> <b>No contrat :</b> DOS-2238 <b>Montant :</b> 80 221,66 \$ <b>Mode de sollicitation :</b> INV Invitation <b>Résultat :</b> Soudures Wanderers inc.  <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de la gestion de l'eau  <u>Projet(s)</u> 17356  <u>Financement</u> <u>No Règlement</u> PTI 56-10404 <u>Titre</u> Programme « Rénovation et mise aux normes des stations de pompage »  <b>Autre source :</b> Réserve financière pour le service de l'eau		
<b>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</b>		
<b>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</b>  Le contrat DOS-2238 a été approuvé par la Direction générale le 20 juin 2024 conformément selon le Règlement L-12432 de délégation de pouvoir (voir SD-2024-3048 en pièce jointe).  Les travaux de réfection des échelons des cheminées de bouche d'égout étaient nécessaires, car ces derniers dataient de plus de 20 ans. Ces échelons étaient très usés et corrodés par l'environnement corrosif (forte présence H2S) qui est présent dans le réseau d'égout.  De ce fait, ils présentaient un enjeu sérieux de santé et sécurité pour les équipes techniques qui intervenaient dans cet environnement pour l'entretien du réseau d'égout. Lorsque le contrat a été adjugé à l'entrepreneur, seuls les travaux de réparation des échelons contenant la main-d'oeuvre et le matériel avaient été considérés.  Toutefois, comme ces travaux devaient se faire pour la majorité en pleine rue, alors il fallait rajouter la signalisation. La signalisation nécessite l'établissement des planches de signalisation, puis lors des travaux le matériel de signalisation (cônes, barrières, panneaux de signalisation, drapeaux, été...) et le temps sur le terrain des signaleurs.  Le montant des travaux supplémentaires dépasse de 31 185,73 \$ (avant taxes) le montant de base des contingences autorisées au contrat initial.  Les travaux sont exécutés à 100 %.		
<b>IMPACTS MAJEURS</b>  NE S'APPLIQUE PAS		
<b>ASPECTS FINANCIERS</b>  Le présent investissement de 32 742\$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme 56-10404 « Rénovation et mise aux normes des stations de pompage » pour lequel un montant de 1 813 000 \$ est prévu en 2025 au PTI. Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de la gestion de l'eau / Eaux usées	<b>No SD</b> SD-2024-6114
<b>CULTURE</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>CADRE NORMATIF</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>REMARQUE(S)</b>		
<b>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</b>  De recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 35 855,79 \$ (incluant T.P.S. et T.V.Q.) pour la contingence du contrat DOS-2238 relatif à des travaux de réfection des ouvrages du réseau d'égout sanitaire et pluvial : échelons et autres.  (CT:1825965)  d'autoriser des crédits au montant de 32 742 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du dépassement de la contingence du contrat DOS-2238 concernant les travaux de réfection des ouvrages du réseau d'égout sanitaire et pluvial : échelons et autres et ce, à même la réserve financière pour le service de l'eau.  (CT:1825965)  De prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de la gestion de l'eau en date du 02 décembre 2024 en lien avec le contrat DOS-2238 pour les travaux de réfection des ouvrages du réseau d'égout sanitaire et pluvial : échelons et autres, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.  (CT:1825965)		
<b>CERTIFICATION</b>		
Numérotation des finances : 1825965 Coût estimé affectant l'année en cours :		CM requis :Oui
<b>Annotation(s)</b> Seulement la première recommandation est pour le CM.		
<b>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</b>		
_____ DUBOIS, Monsieur REMI (55379) Trésorier		_____ 2025-01-24 AN - MS - JR