

**Calendrier des travaux - Construction et travaux de rénovation dans divers parcs - 2024**

**Mise à jour le: 2024-12-12**

Liste sujette à modification hebdomadaire

| Secteur | Nom du parc  | Calendrier                                  | Quartier              | Description des travaux   |
|---------|--|---|-----------------------|---|
| 1       | du Moulin  | Travaux en cours                            | Saint-François        | Reconstruction terrains de baseball   |
| 1       | du Moulin  | Travaux complétés                           | Saint-François        | Travaux de construction d'un parc de planche à roulette   |
| 1       | du Moulin  | Installation complétée                      | Saint-François        | Installation d'une balançoire   |
| 1       | Centre de la Nature                                  | Travaux complétés                           | Saint-Vincent de Paul | Aménagement d'un parc canin: mobilier urbain et clôtures  |
| 1       | Maskinongé   | Travaux complétés                           | Duvernay              | Remplacement du sable par de la fibre de bois de l'aire de jeu  |
| 1       | Masson   | Réouverture 15 juin 2025                    | Saint-François        | Travaux de tourbe du terrain de soccer à 9  |
| 1       | Berge de l'Alose                                     | Travaux complétés                           | Duvernay              | Installation d'un escalier  |
| 1       | Parc Rivard  | Installation complétée                      | Saint-Vincent de Paul | Installation d'un module de jeu 5-12 ans  |
| 1       | Rodolphe-Lavoie                                      | Travaux complétés                           | Saint-Vincent de Paul | Remplacement du sable par de la fibre de bois d'un des aires de jeu   |
| 2       | Bernard-Landry                                       | Travaux complétés                           | Laval-des-Rapides     | Installation de poteau et d'un système de câble tendeur pour guirlande lumineuse                              |
| 2       | Chopin   | Réouverture 15 juin 2025                    | Chomedey              | Travaux de tourbe du terrain de soccer à 11   |
| 2       | Chopin   | Installation complétée                      | Chomedey              | Installation d'une balançoire   |
| 2       | Chopin   | Travaux complétés                           | Chomedey              | Remplacement du sable par de la fibre de bois d'un des aires de jeu   |
| 2       | Chopin   | Début des travaux 4 novembre 2024           | Chomedey              | Mise en place d'un jeu d'eau à eau perdue   |
| 2       | René-Patenaude                                       | Finalisation travaux semaine du 16 décembre | Saint-François        | Travaux de rénovation de la patinoire permanente 4 saisons  |
| 2       | Henri-Dunant   | Travaux complétés                           | Pont-Viau             | Installation d'une surface en tapis synthétique dans la nouvelle aire 18-5 ans                                |
| 2       | Paul-Marcel-Maheu                                    | Réouverture 15 juin 2025                    | Laval-des-Rapides     | Travaux de tourbe du terrain de Baseball AA   |
| 2       | Paul-Marcel-Maheu                                    | Travaux complétés                           | Laval-des-Rapides     | Travaux de retournage sur les terrains de soccer à 7 (terrains 1, 2 et 3)                                     |
| 2       | Paul-Marcel-Maheu                                    | Installation complétée                      | Laval-des-Rapides     | Installation d'un module de jeu 5-12 ans  |
| 2       | Paul-Marcel-Maheu                                    | Installation complétée                      | Laval-des-Rapides     | Installation d'un module de jeu 18 mois - 5 ans   |
| 2       | Poste de police de l'est, 2785 avenue Francis-Hugues | Travaux complétés                           | Chomedey              | Aménagement de sentier carrossables pour l'accès des véhicules de services et sorties de secours des employés |
| 2       | des Écores   | Travaux complétés                           | Pont-Viau             | Travaux d'aménagement paysager  |
| 2       | Bousquet   | Printemps 2024                              | Chomedey              | Travaux d'installation d'une sortie d'arrosage au parc Bousquet   |
| 2       | des Mésanges   | Travaux complétés                           | Laval-des-Rapides     | Travaux de resurfaçage en acrylique du terrain de Basketball  |
| 2       | Lévis-Paquette                                       | Travaux complétés                           | Chomedey              | Bonification des installations de tir à l'arc avec la construction de lignes de ballots aux 60 et 70m         |
| 2       | Berge de l'ancienne marina du Commodore              | Travaux en cours                            | Pont-Viau             | Travaux de déminéralisation   |
| 3       | Binet  | Travaux complétés                           | Chomedey              | Travaux d'aménagement d'un sentier piéton et plantation en bacs   |
| 3       | Parc Campeau   | Installation complétée                      | Chomedey              | Installation d'un module de jeu 18 mois - 5 ans   |
| 3       | des Coccinelles                                      | Travaux complétés                           | Chomedey              | Travaux de resurfaçage en acrylique du terrain de Basketball  |
| 3       | Espace public Chomartin                              | Travaux en cours                            | Chomedey              | Travaux d'aménagement d'un espace public  |
| 3       | du Sablon  | Travaux complétés                           | Chomedey              | Travaux de retournage sur les terrains de soccer à 9 et à 7 (Respectivement terrain 1 et 2)                   |
| 3       | Légaré   | Travaux complétés                           | Chomedey              | Remplacement du sable par de la fibre de bois d'un des aires de jeu   |
| 3       | du Sablon  | Travaux complétés                           | Chomedey              | Travaux de construction d'un parc de planche à roulette et piste de pump track                                |

|   |   |  |                   |   |
|---|---|--|-------------------|---|
| 3 | Kennedy   | Travaux complétés  | Chomedey          | Travaux d'amélioration et de verdissement d'une entrée au parc (Shorecrest)   |
| 3 | Kennedy   | Travaux complétés  | Chomedey          | Réfection complète du terrain de basketball.  |
| 3 | Saint-Martin  | Travaux complétés  | Chomedey          | Travaux de resurfaçage en acrylique du terrain de Tennis.   |
| 3 | Sentier piétonnier reliant le poste de police de l'ouest à la rue Beuregard | Travaux complétés  | Chomedey          | Aménagement d'un nouveau sentier piétonnier, engazonnement et plantation d'arbres   |
| 3 | Armand-Frappier   | Travaux complétés  | Laval-des-Rapides | Travaux de plantation   |
| 3 | Pie-X   | Travaux en cours jusqu'en juillet 2026                                   | Souvenir-Labelle  | Démolition et reconstruction du chalet, piscine, pateaugeoire, modules de jeux pour enfants, terrain de basketball, terrain de soccer et sentiers, ajout de jeux d'eau, aire de pickleball, mini-rampe de planche à roulette, tables de ping-pong et mobilier urbain, plantation d'arbres |
| 3 | Wilfrid-Lorrain   | Travaux complétés  | Chomedey          | Remplacement du sable par de la fibre de bois des deux aires de jeu   |
| 3 | Berthiaume-Du Tremblay  | Travaux en cours   | Chomedey          | Parc canin  |
| 4 | Bois de la Source   | Travaux complétés  | Fabreville        | Travaux d'aménagement de sentiers en milieu boisé   |
| 4 | Berge des quatre vents  | Travaux en cours   | Laval-Ouest       | Travaux de construction d'un chalet de parc   |
| 4 | Bibliothèque Philippe-Panneton  | Travaux complétés  | Laval-Ouest       | Aménagement de nouvelles surfaces piétonnes en poussière de pierre, engazonnement et plantation de végétaux   |
| 4 | Centre communautaire Laval-Ouest  | Travaux complétés  | Laval-Ouest       | Travaux de retournage sur les terrains de soccer à 7 (terrains 1 et 2)  |
| 4 | des Rapides-du-Cheval-Blanc   | Suspension hivernale<br>Finalisation travaux printemps 2025 (plantation) | Sainte-Dorothée   | Construction d'un sentier, d'une placette, plantation, verdissement et mobilier urbain  |
| 4 | des Nénuphars   | Travaux complétés  | Sainte-Dorothée   | Travaux de resurfaçage en acrylique du terrain de Tennis  |
| 4 | Fabre-Joie  | Travaux complétés  | Fabreville        | Remplacement du sable par de la fibre de bois d'un des aires de jeu   |
| 4 | Islemère  | Installation complétée   | Sainte-Dorothée   | Installation d'un module de jeu 18 mois - 5 ans   |
| 4 | Robitaille  | Travaux complétés  | Sainte-Dorothée   | Remplacement du sable par de la fibre de bois d'un des aires de jeu   |
| 4 | Nouveau parc sur la rue Étienne-Lavoie                                      | Travaux complétés  | Sainte-Dorothée   | Construction d'un parc pour enfants avec mobilier urbain et équipements de jeu pour les groupes d'âges 18 mois à 5 ans et 5 à 12 ans en plus d'une aire d'exercices physique pour les 13 ans et plus  |
| 4 | de la Capitaine-Molly-Kool (nouveau parc sur la rue Cousteau)               | Travaux complétés  | Fabreville        | Installation d'équipements de jeu en bois supplémentaires dans les aires existantes   |
| 4 | Couvrette   | Travaux en cours jusqu'en mai 2026                                       | Sainte-Dorothée   | Remplacement d'un émissaire pluvial, démolition et reconstruction du chalet, piscine, modules de jeux pour enfants, terrain de basketball et sentiers, ajout de jeux d'eau et mobilier urbain, plantation d'arbres  |
| 4 | Jolibourg   | Réouverture 15 juin 2025   | Sainte-Dorothée   | Travaux de tourbe du terrain de soccer à 11   |
| 4 | Jolibourg   | Travaux complétés  | Sainte-Dorothée   | Réfection des sentiers piétonniers, engazonnement et plantation d'arbres  |
| 4 | Parc Saint-Édouard  | Installation complétée   | Sainte-Rose       | Installation d'une balançoire   |
| 4 | Parc Saint-Édouard  | Travaux complétés  | Fabreville        | Remplacement panier basket  |
| 4 | Parc Ringuet  | Travaux en cours   | Laval-Ouest       | Reconstruction terrains de pétanque et sentiers   |
| 4 | Parc canin de la Plage-Venise   | Travaux en cours   | Sainte-Rose       | Parc canin  |
| 4 | Halte Boisé Sainte-Dorothée   | Travaux complétés  | Sainte-Dorothée   | Aménagement d'un escalier pour l'accès au boisé   |

|   |  |                          |             |  |
|---|--|--------------------------|-------------|--|
| 5 | Ruelle 'La Hutte'<br>(ruelle verte citoyenne)                            | Travaux complétés        | Sainte-Rose | Verdissement, installation de bacs de plantation et de mobilier urbain                       |
| 5 | Champenois   | Travaux complétés        | Sainte-Rose | Travaux de retournage sur les terrains de soccer à 7 et à 5 (terrains 1 et 2)                |
| 5 | Champenois   | Travaux complétés        | Sainte-Rose | Reconstruction du terrain complété.<br>Installation des poteaux/ panier semaine              |
| 5 | Fabien   | Travaux en cours         | Fabreville  | Réfection des sentier, bordure jeu de pétanque, ajout mobilier                               |
| 5 | Gilbert-Dumas  | Travaux complétés        | Fabreville  | Remplacement du sable par de la fibre de bois des deux aires de jeu                          |
| 5 | Gilbert-Lalonde  | Installation complétée   | Fabreville  | Installation d'un module de jeu 18 mois - 5 ans  |
| 5 | Isabelle   | Réouverture 15 juin 2025 | Fabreville  | Travaux de tourbe du terrain de soccer à 11  |
| 5 | Isabelle   | Travaux complétés        | Fabreville  | Travaux de retournage sur les terrains de soccer à 11 (terrain 2)                            |
| 5 | Isabelle   | Travaux complétés        | Fabreville  | Réfection complète du terrain de basketball  |
| 5 | Ingrid   | Travaux en cours         | Fabreville  | Réfection des sentier, bordure d'une aire de jeux, placette.                                 |
| 5 | Marc-Aurèle Fortin   | Réouverture 15 juin 2025 | Fabreville  | Travaux de tourbe du terrain de soccer à 11  |
| 5 | Marcel-Proust  | Travaux en cours         | Chomedey    | Reconstruction du terrain complété.<br>Installation des poteaux/ panier semaine du 7 octobre |
| 5 | Passage piétonnier entre la rue Louis-Mongeau et Boul. de la Renaissance | Travaux complétés        | Sainte-Rose | Travaux de réfection du passage piétonniers en asphalte                                      |
| 5 | Renaissance  | Installation complétée   | Sainte-Rose | Installation d'un module de jeu 5-12 ans   |
| 5 | Roch-Hébert  | Travaux complétés        | Sainte-Rose | Remplacement du sable par de la fibre de bois de l'une des aires de jeu                      |
| 5 | Sorbier  | Travaux en cours         | Sainte-Rose | Déminéralisation de la cour arriere et construction d'un parc                                |
| 5 | Notre-Dame   | Travaux complétés        | Sainte-Rose | Travaux de construction d'un parc de planche à roulette                                      |
| 6 | Bienville  | Travaux en cours         | Auteuil     | Réfection des sentier, ajout placette  |
| 6 | Bucarest   | Installation complétée   | Vimont      | Installation d'un module de jeu 18 mois - 5 ans  |
| 6 | des Saules   | Installation complétée   | Auteuil     | Installation d'un balançoire   |
| 6 | Lausanne   | Travaux complétés        | Vimont      | Installation de deux abris pour le terrain de Bocce  |
| 6 | Passage piétonnier entre les rues Richmond et Trevet                     | Travaux complétés        | Auteuil     | Travaux de réfection du passage piétonniers en asphalte                                      |
| 6 | Père-Vimont  | Travaux complétés        | Vimont      | Travaux de retournage sur les terrains de soccer à 11 (terrain 1)                            |
| 6 | Prévost  | Réouverture 15 juin 2025 | Vimont      | Travaux de tourbe du terrain de baseball   |
| 6 | Prévost  | Travaux complétés        | Vimont      | Remplacement du sable par de la fibre de bois d'un des aires de jeu                          |
| 6 | Ste-Béatrice   | Travaux complétés        | Auteuil     | Travaux de reconstruction du terrain de soccer synthétique et des terrains de tennis         |
| 6 | Piste cyclable de la Route verte   | Travaux complétés        | Divers      | Travaux de réfection du pavage de la piste cyclable  |